

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original du 24/01/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



19 FEV 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de bureau	DC	675 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
3	Fournitures de petits équipements	DC	100 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
4	Fourniture de voirie	DC	1 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
5	Produits d'entretien	DC	200 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA
6	Entretien de bâtiments	DC	1 350 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BA
7	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BA
8	Catalogue et imprimés	DC	2 350 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BA
9	Impression de Kakemono	DC	150 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA
10	Equipement de la salle de business center	DC	1 000 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	3 mois	FONDS PROPPRES
11	Construction d'un paking visiteur à la Mairie	DC	1 198 689	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	6 mois	FONDS PROPPRES
12	Construction d'un hangar dans le petit marché d'Adéta avec électrification	DC	1 500 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	6 mois	FONDS PROPPRES
13	Aménagement de l'espace vert	DC	1 250 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	3 mois	FONDS PROPPRES
14	Achat de climatiseur	DC	250 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1 mois	FACT/FONDS PROPPRES
15	Achat d'une imprimante	DC	100 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1 mois	FONDS PROPPRES
16	Achat de 25 mégahpones	DC	1 000 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1 mois	FONDS PROPPRES

17	Réhabilitation de l'état civil de Bodzé	DC	1 500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	1 mois	FACT
18	Construction d'une latrine publique à Zongo	DC	3 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	6 mois	FACT
19	Décapage des rues	DC	5 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	3 mois	FACT
20	Réhabilitation d'un hangar dans le marché de Bodzé et construction d'un hangars à tutu	DC	3 600 733	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	6 mois	FACT
21	Aménagement du site touristique	DC	1 110 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	2 mois	FACT
22	Confections des tables bancs pour les écoles , Orchestres scolaires et tables ordinateurs	DC	2 200 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	3 mois	FACT
23	Extension du réseau électrique à Adéta	DC	6 959 168	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	6 mois	FACT
24	Fournitures scolaires	DC	400 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	BA
25	Habillement	DC	100 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	BA
26	Entretien et réparations de mobiliers	DC	50 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	BA
27	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	50 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BA
28	Entretien de véhicules	DC	457 200	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BA
29	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	50 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	BA
30	Assurances	DC	510 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BA
COÛT TOTAL			37 660 790													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

25% des marchés attribués aux femmes et jeunes entrepreneurs

Adéta, 24 Janvier 2024

La Personne Responsable des Marché Publique

La

MAWUENA AKAGLA Komi



19 FEV 2024