



PLAN DE PASSATION

Réf	Description	GENERALITES				DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES					EVALUATIONS DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget en FCFA	Examen DNCMP(oui /non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date Ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelles de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Un (01) Forage photovoltaïque à Kontenga	DC	10 000 000	non	oui	2024-04-02	2024-04-06		2024-04-09	2024-04-16	2024-04-30	2024-05-04		2024-05-11	3 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
2	Un Forage PMH à Bombengou	DC	7 916 049	non	oui	2024-04-09	2024-04-13		2024-04-16	2024-04-23	2024-05-07	2024-05-11		2024-05-18	3 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
3	Construction d'un bâtiment de deux bureaux à l'USP Borgou	DC	8 000 000	non	oui	2024-03-19	2024-03-23		2024-03-26	2024-04-02	2024-04-16	2024-04-20		2024-04-27	3 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
4	Réseaux informatiques	DC	600 000	non	oui	2024-03-02	2024-03-06		2024-03-09	2024-03-16	2024-03-30	2024-04-03		2024-04-10	1 mois	RESOURCES PROPRES
5	Achat de mobilier et matériel de bureau et de logement (acquisition des chaises pour la mairie)	DC	1 896 314	non	oui	2024-06-04	2024-06-08		2024-06-11	2024-06-18	2024-07-02	2024-07-06		2024-07-13	1 mois	RESOURCES PROPRES

7103090,75

7jrs

7jrs

15jrs

30jrs

7jrs

21jrs

Fait à Borgou, le 12 Janvier 2024
L'ORDONATEUR

DIDIJENGOU Tondja



17 JAN 2024