

REGION DES SAVANES
COMMUNE DE KPENDJAL 2



Révision 1



22 FEB 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

PLAN DE PASSATION

Réf	Description	GENERALITES				DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES					EVALUATIONS DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget en FCFA	Examen DNCMP(oui/non)	Examen CCMP(oui/non)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date Ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelles de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Un (01) Forage photovoltaïque à Kontenga	DC	10 000 000	non	oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	3 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
2	Un Forage PMH à Bombengou	DC	7 916 049	non	oui	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	3 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
3	Construction d'une Pharmacie avec salle de stockage à l'USP Borgou centre	DC	8 000 000	non	oui	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	3 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
4	Réseaux informatiques	DC	600 000	non	oui	02/03/2024	06/03/2024		09/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	RESOUCES PROPRES
5	Achat de mobilier et matériel de bureau et de logement (acquisition des chaises pour la mairie)	DC	1 896 314	non	oui	04/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	06/07/2024		13/07/2024	1 mois	RESOUCES PROPRES
Total			28 412 363													

Fait à Borgou,
L'ORDONATEUR

DIDJENGOU Tondja