

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. Nc. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Construction de la clôture du cimetière	DC	600 000	Non	oui	27/02/2024	02/03/2024	NA	05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024	NA	06/04/2024	2 mois	FACT 2024
2	Fabrication des table-bancs pour 10 établissements	DRP	18 726 000	Non	oui	27/02/2024	02/03/2024	NA	05/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	NA	14/04/2024	3 mois	FACT 2024
3	Réhabilitation d'un bâtiment scolaire au Lycée de Naki-Est	DC	2 483 173	Non	oui	27/02/2024	02/03/2024	NA	05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024	NA	06/04/2024	4 mois	FACT 2023
4	Aménagement de la route Ogaro-Namatougou	DC	9 173 549	Non	oui	27/02/2024	02/03/2024	NA	05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024	NA	06/04/2024	4 mois	FACT 2023
5	Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes à EPP Biagou	DRP	25 066 942	Non	oui	05/03/2024	09/03/2024	NA	12/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	14/04/2024	NA	21/04/2024	4 mois	FACT 2023
6	Achat d'un ordinateur de bureau	DC	800 000	Non	oui	05/03/2024	09/03/2024	NA	12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024	NA	13/04/2024	2 mois	FACT 2023
7	Achat de tricycle pour projet d'enlèvement des ordures	DC	5 957 769	Non	oui	05/03/2024	09/03/2024	NA	12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024	NA	13/04/2024	2 mois	FACT 2023
8	Construction des hangars de marché de Waglwagl et de Mondo	DRP	22 325 047	Non	oui	19/03/2024	23/03/2024	NA	26/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	NA	05/05/2024	4 mois	FACT 2024
	COÛT TOTAL		85 132 480													

Contact PRMP: 90 75 26 06 (Whatsapp) / 99 46 74 08
E-mail: rkpongou@yahoo.fr



22 FEV 2024