

PLAN ORIGINAL:

Révision 1:.....

Révision 2:.....

Révision 3:.....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

PERIODE COUVERTE PAR LE PPM: De Janvier 2024 à Décembre 2024.

Réf N° (1)	DESCRIPTION DES FOURNITURES/ TRAVAUX (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget(francs CFA) (4)	Examen DNCCP(OUI/N ON) (5)	Examen CCMP(OUI/N ON) (6)	DATE DE PREPARATION DAO/DRP/DCR /DC (7)	DATE DE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCCP (8)	DATE DE NON OBJECTIO N PTF (9)	DATE D'INVITATION A SOUMMISSION NER (10)	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES (11)	DATE DE FIN D'EVALUATION (12)	DATE DE RECEPTION AVIS CCMP/DNCCP (13)	DATE DE NON OBJECTIO N PTF (14)	DATE PREVISIONNEL LE DE SIGNATURE DU CONTRAT (15)	DELAI D'EXECUTION (16)	SOURCE DE FINANCEMENT RI/RE (17)
1	Réalisation de forages d'eau photovoltaïques à: Kpagnol; Marchés de: Tambonga et Tangbamonte; Lidoli; Ognangou; Kpendjaga et Yamadjoaga (Réservés aux JFE) 51,16%.	DRP	37 969 910	NON	OUI	13/03/2024	17/03/2024		20/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	90JOURS	(RE) FACT 2023 et FACT 2024
2	Finition des travaux de construction du ponceau de Kompitbong et du Monument au carrefour de Naloate	DC	6 394 761	NON	OUI	13/03/2024	17/03/2024		20/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	14/04/2024		21/04/2024	90JOURS	RI(Budget supplémentaire exercice 2023
3	Aquisition de matériels informatiques (achat et installation d'une photocopieuse, imprimante et un ordinateur de bureau	DC	2 936 754	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	15JOURS	RI (Prélèvement sur les recettes de fonctionnement : 1 743
4	Aquisition de catalogues et imprimés (timbres, tickets, registres d'état civil)	DC	600 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	15JOURS	RI Budget 2024
COÛT TOTAL			47 901 425													

Fait à Pogno

La Personne Responsable des Marchés Publics
DJAGOUPO Yatouti Gbanlatidja
90 39 44 97 / 98 67 79 49
E-mail: djagoupoy@gmail.com

CR: Consultation Restreinte
DRP: Demande de Renseignement de Prix
ED: Entente Directe
DC: Demande de Cotation
PI: Prestation Intellectuelle
DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commende Publique
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF:Partenaire Techniqueet Financier
RI: Ressources Internes
RE: Ressources Externes



26 FEV 2024