

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier au 31 Décembre 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-Patrie

PLAN ORIGINAL:

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant previsionnel au budget (F.CFA) (4)	Examen [DNICMP (Qualitee) (5)]	Examen CCMP (Qualitee) (6)	Date Préparat des TDR et AM (7)	Date avis CCMP/DNICMP sur AM (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestat (10)	Date liste restreinte et preparation DP (11)	Date avis CCMP/DNICMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propos (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNICMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNICMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Elaboration du PDC	DRP	26 313 500	NON	OUI					15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	06/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		23/04/2024	27/04/2024	02/05/2024	05/05/2024		09/05/2024	180 JOURS	SAVANES MOTAOG
CÔUT TOTAL PNGAP			26 313 500																						

AM: Appel à Manifestation d'Intérêt
CR: Consultation Restreinte
DC: Demande de Cotation
SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP: Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFSD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT: Qualité Technique
DRP: Demande de Renseignements de prix
CI: Consultant Individuel
DNICMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF: Partenariat Technique et Financier (Gardeur de fonds)



26 FEB 2024