

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DU
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

COMMUNE DES LACS 1



15 MARS 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Plan original: 05/02/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 05/02 au 31/12/2024

Fournitures et Travaux

FOURNITURES ET TRAVAUX																
GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en jours) (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de fournitures de bureau	DC	2 500 000	Non	Oui	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	30	RI
2	Achat de produits d'entretien	DC	800 000	Non	Oui	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	30	RI
3	Achat de fournitures de voirie	DC	2 500 000	Non	Oui	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	30	RI
4	Achat de fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	30	RI
5	Fourniturede catalogues et imprimés	DC	3 500 000	Non	Oui	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	30	RI
6	Habillement	DC	1 900 000	Non	Oui	16/04/2024	20/04/2024		23/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	30	RI

7	Fournitures de petits équipements	DC	150 000	Non	Oui	16/05/2024	20/05/2024		23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	30	RI
8	Fournitures de voirie	DC	2 500 000	Non	Oui	19/05/2024	23/05/2024		26/05/2024	02/06/2024	16/06/2024	20/06/2024		27/06/2024	30	RI
9	Entretien de bâtiments	DC	2 000 000	Non	Oui	19/06/2024	23/06/2024		26/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	21/07/2024		28/07/2024	30	RI
10	Entretien des voies et réseaux	DC	2 000 000	Non	Oui	19/06/2024	23/06/2024		26/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	21/07/2024		28/07/2024	30	RI
11	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	800 000	Non	Oui	26/06/2024	30/06/2024		03/07/2024	10/07/2024	24/07/2024	28/07/2024		04/08/2024	30	RI
12	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	800 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	30	RI
13	Entretien de véhicules	DC	3 940 000	Non	Oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	30	RI
14	Assurances	DC	600 000	Non	Oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	365	RI
15	Travaux de construction d'un hangar pour les femmes porte faits à Sanvee condji et de enovation du hangar de formation au centre de l'action sociale de Glidj (2 lots)	DC	8 917 963	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	60	RI
16	Rehabilitation de batiment scolaire	DC	3 500 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	60	RI



15 MARS 2024

17	Construction de deux abris pour agents de cimetière	DC	2 000 000	Non	Oui	04/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	06/07/2024		13/07/2024	30	RI
18	Installation de forages à la mairie et au cimetière	DC	2 600 000	Non	Oui	04/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	06/07/2024		13/07/2024	60	RI
19	Construction de latrines au jardin botanique et à la forêt urbaine	DC	2 959 900	Non	Oui	08/08/2024	12/08/2024		15/08/2024	22/08/2024	05/09/2024	09/09/2024		16/09/2024	45	RI
20	Rehabilitation de la toiture du CLAC	DC	1 314 100	Non	Oui	05/05/2024	09/05/2024		12/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	06/06/2024		13/06/2024	30	RI
21	Cablage telephonique de la mairie	DC	1 500 000	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024		09/09/2024	30	RI
22	Extension de reseau BT à la voirie	DC	3 229 070	Non	Oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	30	RI
23	Acquisition de lampes et de cablage d'alimentation pour les lampadaires	DC	5 295 174	Non	Oui	07/07/2024	11/07/2024		14/07/2024	21/07/2024	04/08/2024	08/08/2024		15/08/2024	30	RI
24	Achat des équipements de la maison des archives municipales et des mobiliers au bureau du citoyen	DC	4 228 871	Non	Oui	16/07/2024	20/07/2024		23/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	17/08/2024		24/08/2024	30	RI
25	Achat de combinés téléphoniques	DC	1 350 000	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024		09/09/2024	30	RI
26	Achat de climatiseurs	DC	2 007 500	Non	Oui	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	30	RI
27	Achat de matériels informatiques de bureau	DC	4 786 450	Non	Oui	30/03/2024	03/04/2024		06/04/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024		08/05/2024	30	RI
28	Achat de motos	DC	1 038 246	Non	Oui	01/05/2024	05/05/2024		08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	30	RI
29	Travaux d'electrification dans la commune	DC	4 770 573	Non	Oui	01/05/2024	05/05/2024		08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	60	FONDS CGREP 2022
30	Travaux de reprise de tombes au cimetière d'Adjido	DC	5 000 000	Non	Oui	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	60	RI
31	Achat de sabots	DC	492 000	Non	Oui	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	30	CNCT



15 MARS 2024

32	Travaux de réhabilitation du bureau du citoyen et de construction d'un centre des jeunes de quartier (2 lots)	DRP	13 732 000	Non	Oui	05/05/2024	09/05/2024		12/05/2024	26/05/2024	09/06/2024	13/06/2024		20/06/2024	90	RI
33	Travaux de construction d'une guérite à l'entrée de la mairie et de réfection du bâtiment des archives de la commune (2 lots)	DRP	17 738 640	Non	Oui	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	90	SAFER
34	Acquisition de tables blancs pour les écoles	DC	1 276 781	Non	Oui	15/09/2024	19/09/2024		22/09/2024	29/09/2024	13/10/2024	17/10/2024		24/10/2024	30	RI
35	Travaux de changement des feux tricolores de Messan condji	DC	4 956 000	Non	Oui	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	30	SAFER
	TOTAL		118 683 268													

AO: Appel d'offre

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

DNCCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier

RI : Ressources Internes (Budget de la commune)

Pour la Commune des Lacs 1

Le Maire

Me Alexis Coffi AQUEREBURU



15 MARS 2024