

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : 201... à 201.....

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oulnon) (5)	Examen CCMP (Oulnon) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis ccamp/dnccp (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)
1	Frais de recherches et de développement	DRP	15 000 000						03/04/2024	07/04/2024		10/04/2024	25/04/2024	05/05/2024	09/05/2024		12/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	23/05/2024		27/05/2024	3 mois	BUDGET COMMUN L
	COÛT TOTAL		15 000 000																					

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
OT : Qualité Technique
AMI : Appel à manifestations d'intérêt
DRP : Demande de renseignement de prix
DC : Demande de cotation
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



13 MARS 2024