

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA
DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
REGION MARITIME
COMMUNE LACS 4
PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DES LACS 4

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de janvier à décembre 2024

Plan original 26/12/2023

Révision 1-----

Révision 2-----

Révision 3-----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) -6	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE -17
1	Fournitures de bureau	DC	833 959	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	2 semaines	RI
2	Fournitures informatiques	DC	605 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	2 semaines	RI
3	Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	1 Mois	RI
4	Construction d'un Apatam amélioré de trois salles de classe	DC	10 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	3 Mois	RI
5	extension du réseau de l'éclairage public	DC	7 167 463	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	3 Mois	RI
6	Achat du matériels pour les VEC	DC	690 273	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	2 semaines	RI
7	Achat de matériel informatique	DC	3 500 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	2 semaines	RI
8	Produits d'entretien	DC	100 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 Mois	RI
9	Fournitures de petits équipements	DC	100 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 Mois	RI
10	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	50 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 Mois	RI
11	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	300 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 Mois	RI
12	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 Mois	RI
13	Assurances	DC	100 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	12 Mois	RI
	COÛT TOTAL		25 446 695													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande



19 FEV 2024