



12 FEV 2024

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan de Passation Des Marchés Publics 2024 de la commune Ogou1

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
						Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	SFN_BIE (17)
1	Fourniture de bureau - Chap : 601 311	DC	6 000 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		09/04/2024	1 mois	Fonds propre
2	Fourniture informatique - Chap : 601 411	DC	9 067 000	NON	OUI	21/02/2024	25/02/2024		28/02/2024	06/03/2024	20/03/2024	24/03/2024		14/04/2024	1 mois	Fonds propre
3	Habillage - Chap : 601 611	DC	200 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		19/04/2024	1 mois	Fonds propre
4	Fourniture de voirie - Chap : 606 311	DC	200 000	NON	OUI	02/03/2024	06/03/2024		09/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	03/04/2024		24/04/2024	1 mois	Fonds propre
5	Entretien des cimetières et des terrains - Chap : 614 111	DC	50 000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		29/04/2024	12 mois	Fonds propre
6	Entretien climatiseurs - Chap : 614 311	DC	698 600	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024		28/04/2024	12 mois	Fonds propre
7	Entretien bureaux - Chap : 614 311	DC	7 560 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024		28/04/2024	12 mois	Fonds propre
8	Aménagement du bureau du SG et autres- Chap : 614 311	DC	1 999 960	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024		28/04/2024	1 mois	Fonds propre
9	Entretien et réparation de mobiliers - Chap : 614 511	DC	30 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		04/05/2024	12 mois	Fonds propre
10	Entretien et réparation de matériel de bureau - Chap : 614 611	DC	50 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		11/05/2024	12 mois	Fonds propre
11	Entretien et maintenance de matériels informatiques - Chap : 614 711	DC	811 992	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		15/06/2024	12 mois	Fonds propre
12	Entretien des véhicules - Chap : 614 811	DC	4 500 000	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		16/06/2024	12 mois	Fonds propre
13	Autres entretiens, réparation et maintenance - Chap : 614 911	DC	200 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		17/06/2024	12 mois	Fonds propre
14	Imprimés et catalogue - Chap : 617 511	DC	4 000 000	NON	OUI	26/06/2024	30/06/2024		03/07/2024	10/07/2024	24/07/2024	28/07/2024		18/08/2024	2 mois	Fonds propre
15	Aménagement des terrains - Chap : 225 111	DC	5 000 000	NON	OUI	27/06/2024	01/07/2024		04/07/2024	11/07/2024	25/07/2024	29/07/2024		19/08/2024	1 mois	Fonds propre
16	Travaux de réfection partielle de la maison d'accueil de la mairie - Chap : 233 111	DC	5 010 991	NON	OUI	28/06/2024	02/07/2024		05/07/2024	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024		20/08/2024	2 mois	Fonds propre
17	Travaux d'aménagement de la voie de Koëroma débouchant sur la polyclinique - Chap : 235 111	DC	8 764 406	NON	OUI	16/03/2024	20/03/2024		23/03/2024	30/03/2024	13/04/2024	17/04/2024		08/05/2024	3 mois	Fonds propre
18	Travaux d'aménagement partiel de la rivière EKE - Chap : 235 311	DC	7 839 856	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		10/05/2024	3 mois	ODEF
19	Travaux d'un ouvrage de franchissement sur la rivière EKE	DRP	25 000 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		21/05/2024	6 mois	SAFER

20	Amélioration de la gestion durable en eau potable dans la commune - Chap : 235 211 (Réhabilitation des bornes fontaines (7 250 000) + Travaux d'extension du réseau d'eau côté nord de la commune vers Sada (8 040 000) + Travaux de construction d'une mini-AEP (13 000 000) + autres)	DRP	35 992 000	NON	OUI	29/06/2024	03/07/2024		06/07/2024	21/07/2024	04/08/2024	08/08/2024		29/08/2024	3 mois	Fonds propre
21	Construction d'appâtames améliorés de 3 salles de classe à Afeye-Bouto-Chap : 238 114	DRP	13 000 000	NON	OUI	15/05/2024	19/05/2024		22/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		15/07/2024	3 mois	Fonds propre
22	Electrification dans la commune - Chap : 237 111	DC	7 885 810	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		17/06/2024	2 mois	Fonds propre
23	Réparation des deux tricolores - Chap : 237 111	DC	5 400 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		18/06/2024	1 mois	Fonds propre
TOTAL			149 260 615													

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

Fait à Atakpamé le février 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

TOYO Yao



12 FEB 2024