

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

REGION DES PLATEAUX
PREFECTURE DE L'OGOUE
COMMUNE OGOU2

10 JAN 2024

Plan original: 08/01/2024

Revision 1

Revision 2 :

Revision 3 :



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Periode couverte par le Plan de Passation des Marchés Publics: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition des produits d'entretien	DC	50 000	NON	OUI	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1 mois	Fonds propres
2	Fourniture de bureau	DC	900 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1 mois	Fonds propres
3	Fourniture informatique	DC	900 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	Fonds propres
4	Habillement	DC	100 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	Fonds propres
5	Alimentation	DC	50 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	Fonds propres
6	Fourniture de voirie	DC	950 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1 mois	Fonds propres
7	Fournitures de petits équipements	DC	900 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois	Fonds propres
8	Entretien de terrains et de cimetières	DC	50 000	NON	OUI	21/10/2024	25/10/2024		28/10/2024	04/11/2024	18/11/2024	22/11/2024		29/11/2024	1 mois	Fonds propres
9	Entretien des bâtiments	DC	530 000	NON	OUI	07/05/2024	11/05/2024		14/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024		15/06/2024	1 mois	Fonds propres
10	Entretien et réparation de mobilier de bureau	DC	30 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Fonds propres
11	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	150 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024		13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	1 mois	Fonds propres
12	Entretien et maintenance du matériels informatiques	DC	160 000	NON	OUI	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	1 mois	Fonds propres

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
13	Entretien des voies et réseaux	DC	200 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024		19/07/2024	1 mois	Fonds propres
14	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	NON	OUI	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1 mois	Fonds propres
15	Assurances	DC	700 000	NON	OUI	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1 mois	Fonds propres
16	Fêtes et cérémonies	DC	800 000	NON	OUI	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	2 mois	Fonds propres
17	Réception pour les réunions	DC	1 150 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	Fonds propres
18	catalogues et imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	Fonds propres
19	Fabrication de cent (100) tables bancs pour les écoles primaires publics (EPP) de la commune Ogou 2	DC	2 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	2 mois	Fonds FACT non affectés
20	Extension l'éclairage public à Datcha	DC	3 515 537	NON	OUI	14/02/2024	18/02/2024		21/02/2024	28/02/2024	13/03/2024	17/03/2024		24/03/2024	1 mois	Fonds d'éclairage public
21	Construction de forages d'eau équipés de pompes à motricité humaine à Afi-copé au bénéfice des villages d'Afi-copé et Awokou-copé, et à Amoussalé	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1mois	Fonds FACT non affectés
	Construction d'un forage d'eau équipé d'une pompe à motricité humaine à SOGNO-COPE (jeunes et femmes entrepreneurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1mois	Fonds FACT non affectés
22	Travaux d'aménagement du tronçon AMOU-AGBOSSOU-AFI-COPE	DC	8 780 936	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	2 mois	Fonds FACT non affectés
COUT TOTAL			38 916 473													

SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP: Sélection fondée sur le Plus Bas Prix

SFBD: Sélection Fondée sur un Budget déterminé

QT: Qualité Technique

AMI: Appel à Manifestation d'intérêt

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

CI: Consultant Individuel

DNCCP: Direction nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

10 JAN 2024

