

REGION DES PLATEAUX
PREFECTURE DE L'OGOUE
COMMUNE OGOUE

Plan original: 08/01/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés:

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : de janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Réf. No. (1) | Description des services (2) | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | EXECUTION | | | | |
|--------------|--|---|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | | Mode de passation de marché (3) | Montant prévisionnel au budget (4) | Examen DNCCP (5) | Examen CCMP (6) | Date préparation des TDR et AMI | Date avis CCM P/DN CCP sur AMI | Date de lancement de manifestation | Date d'ouverture des manifestations | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis CCMP/DNCC P sur DP (12) | Date non objection du PTF (14) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date ouverture des propositions (15) | Date fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17) | Date non objection du PTF (14) | Date d'ouverture (19) | Date fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCC P (21) | Date négociation (22) | Date non objection du PTF (14) | Date signature de contrat (24) | Délai d'exécution (mois) (25) | Source de financement (26) | |
| I | Projet d'élaboration du plan de développement communal (PDC) | DRP | 18 568 359 | NON | OUI | | | | | 01/01/2024 | 05/01/2024 | | 08/01/2024 | 23/01/2024 | 02/02/2024 | 06/02/2024 | | 09/02/2024 | 13/02/2024 | 17/02/2024 | 20/02/2024 | | 24/02/2024 | 7 mois | Fonds propres | |
| TOTAL | | | 18 568 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP: Sélection Fondée sur le Plus Bas Prix
SFBP: Sélection Fondée sur un Budget déterminé
QT: Qualité Technique
AMI: Appel à Manifestation d'intérêt
DRP: Demande de Renseignement de Prix
DC: Demande de cotation

10 JAN 2024

