

communeogou4@gmail.com

plan originel :

Révision 1.....

Révision 2.....

Révision 3.....

Période couverte par le plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre.

Conformement au décret N°2018-171/PR

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES CONSULTANTS**



19 FEV 2024

Généralités						Dossier d'appel d'offre					Evaluations des offres			Exécution		
Réf N°	Description des fournitures travaux	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (francs cfa)	Examen DNCCP (oui /non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/RCR/BC	Date de réception avis de CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture de offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R/RE
1	Fournitures de bureau	DC	500 000	NON	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29-mars	15 jours	RI
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29-mars	15 jours	RI
3	Entretien de bâtiment	DC	250 000	NON	Oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12-avr	15 jours	RI
4	Entretien de voies et réseaux	DC	100 000	NON	Oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12-avr	15 jours	RI
5	Entretien et réparation de moniliers	DC	100 000	NON	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29-mars	15 jours	RI
6	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	150 000	NON	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29-mars	16 jours	RI
7	Produits d'entretien	DC	50 000	NON	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29-mars	30 jours	RI
8	Fourniture de petits équipements	DC	100 000	NON	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29-mars	30 jours	RI
9	Fournitures de voirie	DC	200 000	NON	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29-mars	30 jours	RI
10	Autres achats de biens	DC	50 000	NON	Oui	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22-mars	30 jours	RI
11	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	70 000	NON	Oui	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22-mars	30 jours	RI
12	Assurances	DC	670 000	NON	Oui	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22-mars	12 mois	RI
13	Entretien de véhicule	DC	1 650 000	NON	Oui	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22-mars	30 jours	RI
14	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	NON	Oui	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22-mars	16 jours	RI
15	Fêtes et cérémonies	DC	400 000	NON	Oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29-mars	15 jours	RI
16	Réceptions	DC	1 100 000	NON	Oui	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15-mars	15 jours	RI

Généralités						Dossier d'appel d'offre					Evaluations des offres			Exécution		
Réf N°	Description des fournitures travaux	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (francs cfa)	Examen DNCCP (oui /non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/RCR/BC	Date de réception avis de CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture de offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R/RE
17	Catalogues et imprimés	DC	1 500 000	NON	Oui	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15-mars	15 jours	RI
<b>Total fournitures et services</b>			<b>7 440 000</b>					-								
18	Construction d'un bâtiment scolaire à ATCHAKOE-CARREFOUR	DRP	23 464 035	NON	Oui	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19-mars	3 mois	RI
19	Construction d'un forage	DC	7 769 103	NON	Oui	01/10/2024	05/10/2024	-	08/10/2024	15/10/2024	29/10/2024	02/11/2024		09-nov	1 mois	RI
20	Acquisition d'un tricycle	DC	2 000 000	NON	Oui	10/06/2024	14/06/2024	-	17/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024		19-juil	21 jours	RI
21	Acquisitions des matériels et outillage technique	DC	1 200 000	NON	Oui	04/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13-mai	16 jours	RI
22	Acquisition d'un vidéo projecteur	DC	700 000	NON	Oui	04/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13-mai	15 jours	RI
23	Acquisition de matériel et mobilier de buereau (armoire)	DC	1 000 000	NON	Oui	04/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13-mai	15 jours	RI
<b>COUT TOTAL</b>			<b>42 573 138</b>					-								

DC : Demande de Cotation

CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics

Fait à Ountivou, le 24 janvier 2024

DRP : Demande de renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

Part des marchés réservés aux femmes et jeunes entreprises

DAO : Dossier d'Appel d'Offre

RI : Ressources Internes (Budget primitif exercice 2024 de la commune Ogou 4)

**9 550 000 22% dix millions cent cinquante mille francs cfa soit 24% du marché total réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs**

La Personne Responsable des Marchés Publics  
de la commune Ogou 4

Atchou ALAO



19 FEV 2024