


REGION DES SAVANES
PREFECTURE DE L'OTI-SUD
COMMUNE DE L'OTI-SUD **1**

Date d'approbation du plan de passation de Marché:
Période couverte par le Plan de passation de Marché:

JANVIER A DECEMBRE 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



19 FEV 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franes CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
						Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Finan- cement RI/RE (17)
1	Réhabilitation du bâtiment de l'Etat Civil de Gando	DC	2 557 946	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
2	Acquisition d'un groupe électrogène	DC	500 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
3	Fabrication de 100 tables bancs	DC	3 000 000	NON	OUI	05/05/2024	09/05/2024		12/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	06/06/2024		13/06/2024	3 mois	FACT
4	Construction des ouvrages d'assainissement (canivaux,) dans le marché de Gando	DRP	30 830 997	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	2 mois	FACT
5	Produits d'entretien	DC	100 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
6	Fournitures de bureau	DC	600 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
7	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
8	Fournitures scolaires	DC	300 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
9	Habillement	DC	300 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
10	Fournitures de petits équipements	DC	100 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
11	Fournitures de voirie	DC	200 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
12	Entretien de bâtiments	DC	200 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
13	Entretien et réparations de mobiliers	DC	100 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
14	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	100 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	FONDS PROPRES
15	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	300 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
16	Entretien de véhicules	DC	1 200 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
17	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	500 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	FONDS PROPRES
18	Assurances	DC	100 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 mois	FONDS PROPRES
	TOTAL		47 750 943													

Fait à Gando le 13 février 2024

La PRMP,

TEYAMA Lakobni