

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

REGION DES SAVANES

PREFECTURE DE L'OTI-SUD



COMMUNE OTI-SUD 2
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



19 FEV 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original Décembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitatio n à soumissio nner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	acquisition des produits d'entretien, des fournitures de bureaux, informatiques et scolaires	DC	1 000 000	NON	OUI	16/03/2024	20/03/2024		23/03/2024	30/03/2024	13/04/2024	17/04/2024		24/04/2024	01 SEMAINE	FP
2	acquisition des timbres et des tickets de marché pour la mairie	DC	1 200 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	01 MOIS	FP
3	alimentation	DC	150 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	01 MOIS	FP
4	autres fournitures consommables	DC	150 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	01 SEMAINE	FP
5	entretien et réparation de mobiliers, de matériels et de maintenance de matériels de bureau	DC	400 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 MOIS	FP
6	entretien de véhicules	DC	1 400 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 MOIS	FP
7	entretien de bois, forêts, de bâtiments, voies et réseaux	DC	300 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 MOIS	FP
8	autre achats de biens	DC	100 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	01 SEMAINE	FP

9	fourniture de petits équipement et de voirie	DC	915 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	01 MOIS	FP
10	confectionnement des tenues vestimentaires aux agents de recouvrement	DC	150 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	02 SEMAINE	FP
11	Travaux de construction d'un batiment scolaire de trois (03) classes plus une direction et un bureau magasin à l'EPP Nalogbandi	DRP	25 926 593	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024		10/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	04 MOIS	FACT
12	Acquisition de tables bancs et meubles pour les salles de classes de l'EPP Nalogbandi	DRP	3 498 000	NON	OUI	13/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	02 MOIS	FACT
13	Acquisition de deux (02) PC, une (01) imprimante à couleur et un 01 ordinateur de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	01 SEMAINE	FP
COÛT TOTAL			38 189 593													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RP : Ressources Propres (Budget communal)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande
 FACT : Fond d'Appui aux Collectivités Territoriales

Takpamba le : 12 Février 2024
 La Personne Responsable des Marchés Publics

GNALAME Blémon



19 FEV 2024