

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original : 29/12/2023

Revision 1 : 13/02/2024

Revision 2 :

Revision 3 :



12 FEV 2024

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de 01/01 au 31/12/ 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	40 000	NON	OUI	25/05/2024	29/05/2024	-	01/06/2024	08/06/2024	22/06/2024	26/06/2024	-	03/07/2024	12 mois	RI
2	Fourniture de bureau	DC	400 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024	-	13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024	-	15/07/2024	12 mois	RI
3	Habillement (achat de gilets ou badges.....)	DC	100 000	NON	OUI	16/07/2024	20/07/2024	-	23/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	17/08/2024	-	24/08/2024	1 mois	RI
4	Autres fournitures consommables (hôtel du maire)	DC	180 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024	-	19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	-	21/05/2024	12 mois	RI
5	Fourniture de petit équipement	DC	700 000	NON	OUI	03/07/2024	07/07/2024	-	10/07/2024	17/07/2024	31/07/2024	04/08/2024	-	11/08/2024	1 mois	RI
6	Entretien de bois et forêts	DC	50 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	-	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	-	12/07/2024	12 mois	RI
7	Entretien de bâtiment	DC	50 000	NON	OUI	07/08/2024	11/08/2024	-	14/08/2024	21/08/2024	04/09/2024	08/09/2024	-	15/09/2024	4 mois	RI
8	Entretien et réparation de matériel bureau	DC	50 000	NON	OUI	03/07/2024	07/07/2024	-	10/07/2024	17/07/2024	31/07/2024	04/08/2024	-	11/08/2024	1 mois	RI
9	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024	-	20/05/2024	12 mois	RI
10	Entretien du véhicule	DC	1 000 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024	-	23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	-	26/03/2024	12 mois	RI
11	Assurance (pour véhicule de commandement)	DC	120 000	NON	OUI	28/04/2024	02/05/2024	-	05/05/2024	12/05/2024	26/05/2024	30/05/2024	-	06/06/2024	12 mois	RI
12	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024	-	23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	-	26/03/2024	12 mois	RI
13	marchés et gares routières (construction de la clôture du grand marché de Tchébébé)	DRP	24 094 261	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024	-	08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	10/08/2024	-	17/08/2024	5 mois	RI
14	Matériel informatique de bureau	DC	4 662 118	NON	OUI	29/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	-	06/09/2024	3 mois	RI
15	Matériel de transport de service et de fonctionnement	DC	1 150 000	NON	OUI	28/09/2024	02/10/2024	-	05/10/2024	12/10/2024	26/10/2024	30/10/2024	-	06/11/2024	1 mois	RI

16	Materiel et outillages techniques	DC	1 615 157	NON	OUI	27/08/2024	31/08/2024	-	03/09/2024	10/09/2024	24/09/2024	28/09/2024	-	05/10/2024	1 mois	RI
17	Mobilier et matériel de bureau (Equipement de la salle de réunion à Tchébébé)	DRP	24 094 261	NON	OUI	26/08/2024	30/08/2024	-	02/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	05/10/2024	-	12/10/2024	4 mois	RI
18	Extention électricité	DC	200 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024	-	23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	-	26/03/2024	3 mois	RI
COÛT TOTAL			59 705 797													

La Personne Responsable des Marchés Publics



12 FEV 2024

Mme. BESSAH Marba