

REGION DES SAVANES



COMMUNE DE TANDJOUARE 2

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE TANDJOUARE 2

Plan original

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Révision 1 .....

Révision 2 .....

Révision 3 .....

Période ouverte par le plan de passation des marchés :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTA\*

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Fabrication de tables bancs	DC	8 096 553	non	Oui	14-mars-24	18-mars-24		21-mars-24	28-mars-24	11-avr-24	15-avr-24		22-avr-24	45 jours	Etat(FACT)
2	Construction d'un centre culturel à Nano	DRP	51 562 318	non	Oui	14-mars-24	18-mars-24		21-mars-24	05-avr-24	19-avr-24	23-avr-24		30-avr-24	03 MOIS	Etat(FACT)
3	Construction d'un appatame amélioré pour l'éducation non formelle	DC	5 497 823	non	Oui	01-juil-24	05-juil-24		08-juil-24	15-juil-24	29-juil-24	02-août-24		09-août-24	03 mois	Etat(FACT)
4	Construction des rampes au marchés de Nano	DC	5 000 000	non	Oui	01-juil-24	05-juil-24		08-juil-24	15-juil-24	29-juil-24	02-août-24		09-août-24	03 mois	Etat(FACT)
COÛT TOTAL			70 156 694													



05 MARS 2024

Personne Responsable des Marchés Publics

BEKETIEN Aboudou