



29 DEC 2023

Plan original :
Révision 1:
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le plan de passation des marchés: janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX : Mairie de Lama- Tessi / Subvention de l'Etat à la Commune de Tchaoudjo 2

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Réalisation d'un forage	DC	8 678 372	Non	Oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1mois	Ressources propres
2	Impression et Reliure	DC	1 100 000	Non	Oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1mois	Ressources propres
3	Entretien et Réparation de matériel de Bureau	DC	100 000	Non	Oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1mois	Ressources propres
4	Entretien et Maintenance de matériels informatiques	DC	100 000	Non	Oui	24/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1mois	Ressources propres
5	Fournitures de bureau	DC	500 000	Non	Oui	24/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1mois	Ressources propres
6	Produits d'entretien	DC	100 000	Non	Oui	24/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1mois	Ressources propres
7	Entretien et Réparation de mobiliers	DC	50 000	Non	Oui	24/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1mois	Ressources propres
8	Entretien de bâtiment	DC	150 000	Non	Oui	31/01/2024	04/02/2024		07/02/2024	14/02/2024	28/02/2024	03/03/2024		10/03/2024	1mois	Ressources propres
9	Fournitures scolaires	DC	50 000	Non	Oui	31/01/2024	04/02/2024		07/02/2024	14/02/2024	28/02/2024	03/03/2024		10/03/2024	1mois	Ressources propres
10	Fournitures informatique	DC	1 250 000	Non	Oui	31/01/2024	04/02/2024		07/02/2024	14/02/2024	28/02/2024	03/03/2024		10/03/2024	1mois	Ressources propres

11	Réalisation WC urinoires type VIP dans les USP de lama-tessi, Kassena et Yara-Kabyè	DRP	10 500 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3mois	FACT 2024
12	fabrication des tables bancs pour le lycée et les écoles	DRP	12 832 312	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	2 mois	FACT 2024
TOTAL			35 410 684													

La Personne Responsable des Marchés Publics

Adinaédi PELEYI



29 DEC 2023