

COMMUNE DE TÔNE 1

Date d'approbation du plan de passation de marché : 08/01/2024

Plan original : 03/01/2024
Revision 1 : 12/02/2024
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Impression et catalogues	DC	7 500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 Mois	Fonds propres
2	réhabilitation de la rue de la morgue du CHR Dapaong	DC	9 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	3 Mois	Fonds propres
3	reprofilage avec rechargement ponctuel et construction de dalots de la rue sous la coline	DRP	43 785 444	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	10/04/2024		17/04/2024	4 Mois	Fonds propres
4	réhabilitation de la loge officielle du stade municipal de Dapaong	DRP	20 000 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	3 Mois	Fonds FACT
5	fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	01/05/2024	05/05/2024		08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	1 mois	Fonds propres
6	entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	01/05/2024	05/05/2024		08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	1 mois	Fonds propres
7	produits d'entretien	DC	500 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1 mois	Fonds propres
8	fournitures de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1 mois	Fonds propres
9	entretien de batiments administratifs	DC	700 000	NON	OUI	02/07/2024	06/07/2024		09/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	1 mois	Fonds propres
10	entretien de voies et reseaux	DC	2 000 000	NON	OUI	03/07/2024	07/07/2024		10/07/2024	17/07/2024	31/07/2024	04/08/2024		11/08/2024	1 mois	Fonds propres
11	entretien et reparation de matériels de bureaux et mobiliers	DC	1 000 000	NON	OUI	04/07/2024	08/07/2024		11/07/2024	18/07/2024	01/08/2024	05/08/2024		12/08/2024	1 mois	Fonds propres
12	Habillement	DC	500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	Fonds propres
13	Alimentation	DC	1 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	Fonds propres
14	Fourniture de voirie	DC	500 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	1 mois	Fonds propres
15	Entretien des cimetières	DC	200 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	1 mois	Fonds propres
16	Assurance	DC	250 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	1 mois	Fonds propres
17	réhabilitation et extension du réseau d'éclairage public	DRP	16 918 245	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	3 Mois	REP
	COÛT TOTAL		107 353 689													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

REP: Redevance d'éclairage public



19 FEV 2024