

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Date d'approbation des plans de passation des marchés

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de à 20... JANVIER 2024 au 31 Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	REPARATION DES FONTAINES	DC	4 500 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	02 mois	RI
2	CONSTRUCTION DE 04 BOUTIQUES MAGASINS A WARKAMBOU	DC	9 200 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	2mois	RI
3	CONSTRUCTION D'UN HANGAR AU MARCHÉ DE GBATANAGUE	DC	8 000 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	02MOIS	RI
4	ACQUISITION DES CHAIRES POUR LES ELEVES PRESCOLAIRES	DC	1 500 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	01 MOIS	RI
5	FABRICATION DES PLAQUES POUR LA VISIBILITE DE LA MAIRIE	DC	385 305	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	01 MOIS	RI
6	CATALOGUE ET IMPRIMES	DC	700 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1MOIS	RI
7	CARTES DE COMMUNICATIONS	DC	1 242 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1MOIS	RI
8,00	FOURNITURES DE BUREAU	DC	500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1MOIS	RI
9,00	FOURNITURES D'INFORMATIQUES	DC	250 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1MOIS	RI
10,00	ALIMENTATION	DC	700 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1MOIS	RI
11,00	HABILLEMENT	DC	50 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	01 MOIS	RI
	COÛT TOTAL		28 323 305													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



09 FEV 2024

LE RESPONSABLES DES MARCHES PUBLICS

DOUTE Namane