

Plan original :

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



05 MARS 2024

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Travaux															
1	Construction d'un jardin d'enfant à l'EPP Adouho et d'une Clôture de la maternelle d'atchadomè	DC	4 000 000	Non	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	3 mois	Fond FACT
2	Travaux d'aménagement ou d'entretien des cimetières municipaux	DC	1 500 000	Non	OUI	11/09/2024	15/09/2024		18/09/2024	25/09/2024	09/10/2024	13/10/2024		20/10/2024	3 jours	Fond FACT
3	Travaux de mise œuvre de contrôle et desuivi environnemental du projet de construction d'une station de traitement des boues de vidange et d'une décharge dans le canton de Vo-koutimè	DC	4 000 000	Non	OUI	05/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	19/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	2 mois	Fond FACT
4	Travaux de construction des boutiques au grand marché de Vogan	DC	6 000 000	Non	OUI	31/08/2024	04/09/2024		07/09/2024	14/09/2024	28/09/2024	02/10/2024		09/10/2024	3 mois	Fond FACT
5	Travaux de fonçage, foureau et raccordement TdE, fonçage, foureau et raccordement CEET	DC	599 999	Non	OUI	06/03/2024	11/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	Fond FACT
6	Clôture de séparation entre la route et le marché de Mamissi	DC	4 000 000	Non	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	3 mois	Fond FACT
7	Travaux d'aménagement du site de traitement des déchets liquides et solides y compris la création de la station de traitement des boues de vidanges et de la décharge contrôlée.	AO	171 400 000	OUI	NON	24/11/2023	01/12/2023		04/12/2023	19/01/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	9 mois	PTF
8	Travaux de réhabilitation et aménagement des deux façades de la boucherie du grand marché et ouverture des allés au grand marché	DRP	20 000 000	Non	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	3 mois	RI / Fond FACT
9	Reprofilage des voies de Massékopé vers le site de station de traitement des boues de vidange et dans les agglomération de la ville de Vogan	DC	2 400 000	Non	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1 mois	Fond FACT
10	Acquisition de matériel informatique(ordinateur complets, ordinateur portatifs et imprimantes)	DC	1 087 480	Non	OUI	09/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	11/10/2024		18/10/2024	1 mois	RI
11	Acquisition des poteaux pour sécuriser les bords des cours d'eaux et des espaces des réseaux électrique de haute tension de la commune rivières de la commune	DC	1 000 000	Non	OUI	14/10/2024	18/10/2024		21/10/2024	28/10/2024	11/11/2024	15/11/2024		22/11/2024	1 mois	RI
12	Acquisition des barres de sécurités pour sécuriser le passages lors des manifestation	DC	1 000 000	Non	OUI	25/09/2024	29/09/2024		02/10/2024	09/10/2024	23/10/2024	27/10/2024		03/11/2024	1 mois	RI
13	Acquisition des armoires pour le service de comptabilité et la regie des recettes	DC	218 607	Non	OUI	05/06/2024	09/06/2024		12/06/2024	19/06/2024	03/07/2024	07/07/2024		14/07/2024	7 jours	RI
14	Acquisition de matériel médical pour le CHP Vogan par la mairie de Vo1	DC	1 500 000	Non	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	7 jours	RI
15	Fournitures de bureau	DC	800 000	Non	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	7 jours	RI
16	Fourniture informatique	DC	200 000	Non	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	7 jours	RI
17	Catalogues et imprimés	DC	1 500 000	Non	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	RI