



Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



09 FEV 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période ouverte par le Plan de passation de marchés : de février à juin 2024

TRAVAUX ET FOURNITURES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financemen t RURE (17)
TRAVAUX																
1	Construction de cabanes de vente de tickets aux touristes	DC	1 500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	RI
2	Aménagement du monument du pacte germano-togolais de Togoville	DC	2 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	2 mois	RI
3	Aménagement du terrain de football à Togoville	DC	2 235 879	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	RI
4	Construction de logements sociaux au CLAC de Badoube	DRP	13 549 701	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	3 mois	RI
5	Entretien de voies et réseaux	DC	100 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	3 semaines	RI
6	Entretien de terrain et cimetières	DC	200 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	1 mois	RI
7	Fabrication de baraque pour le village de Dyankasse	DC	400 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	RI
FOURNITURES																
8	Fournitures de bureau	DC	300 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	2 semaines	RI
9	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	2 semaines	RI
10	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	100 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	2 semaines	RI
11	Entretien et réparation de meubles de bureau	DC	50 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	2 semaines	RI
12	Catalogues et imprimés	DC	300 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	2 semaines	RI
COÛT TOTAL			20 735 580													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande

Togoville, le

La PRMP VO2

ETCHE Komi Yehowa