

PREFECTURE DE VO

Plan original

COMMUNE DE VO 4

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

:Janvier 2023 à Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Mode de passati on du marché (3)	Montant prévisionne l au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/no n) (5)	Exame n CCMP (Oui/n on) (6)	Date Prépar at° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/ DNCMP sur AMI (8)	Date de lanceme nt de la manifes tat° (9)	Date d'ouve rture des manife stat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (12)	Date non object ion du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (17)	Date non object ion du PTF (18)	Date d'ouvertur e (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC MP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du servic e de contr ôle et du PTF (23)	Date prévisionnell e de signature de contrat (24)	Délai d'exéc u-tion (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Etudes et recherches et documentation	DC	200 000	NON	OUI					13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	27/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		#####	20/03/2024	24/03/2024	30/03/2024		07/04/2024	1mois	Budget communal
	TOTAL		200 000																						

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



19 FEB 2024