



07 MARS 2024

MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
CENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
REGION DES PLATEAUX
COMMUNE DE WAWA 1
BP:25 Tél: (00228) 90 36 6093 /97 43 70 86
E.mail communewawa1@gmail.com

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

d'approbation du plan de passation du marché:

de couverte par le plan de passation de marchés: de Janvier à Décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

COMMUNE DE WAWA 1

FURNITURES														
N°	Description des travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
		Mode de passation de marché	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date préparation DRP	Date de réception ANO CCMP	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception ANO CCMP	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement RI/RE
	Fourniture de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	3 Semaine	FPC
	Fourniture informatiques	DC	500 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	3 Semaine	FPC
	Fournitures de petits équipements	DC	400 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	2 Semaine	FPC
	Fournitures de voirie	DC	100 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	1mois	FPC
	Autre achat de biens	DC	4 500 000	NON	OUI	13/03/2024	17/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	1mois	FPC
	Entretien de bâtiment	DC	500 000	NON	OUI	14/04/2024	18/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	12/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	1mois	FPC
	Matériel informatique et bureau (acquisition d'une appareil photo et Acquisition d'un video projecteur)	DC	1 250 000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	1 mois	FACT
	Maeriel et outillage technique (Achat d'un niveleuse)	DC	110 385	NON	OUI	15/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	1mois	FACT
	Réhabilitation des bureaux de la Mairie	DRP	11 737 334	NON	OUI	10/08/2024	14/08/2024	17/08/2024	24/08/2024	07/09/2024	11/09/2024	25/09/2024	3mois	FPC et FACT
	Construction d'un bâtiment à l'EPP Akorotoutse	DRP	19 808 411	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024	26/07/2024	4mois	FPC
	Forage et muni adduction d'eau a Anone	DC	8 000 000	NON	OUI	10/07/2024	14/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	07/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	2mois	FACT
	Réhabilitation de la fourrière	DC	3 000 000	NON	OUI	11/05/2024	15/05/2024	18/05/2024	25/05/2024	06/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	1mois	FACT
	Achat d'un appareil réliure, d'un mini congélo et d'une cafetière	DC	275 385	NON	OUI	12/06/2024	16/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	10/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	1mois	FACT
	Réhabilitation du marché de Tomegbé	DRP	12 000 000	NON	OUI	06/09/2024	10/09/2024	13/09/2024	28/09/2024	12/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	6mois	FPC

FACF - Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales

FPC= Fonds Propres à la Commune

FACT= Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales



La PRMP
ANLEKA Akpandé