



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : Janvier 2024

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3 :



26 JAN 2024

Periode couverte par le Plan de passation des marchés de : Janvier a Decembre 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES	
Réf. No.	Description des Fournitures/Travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget( FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1.1	Acquisition de consommables informatiques et de fournitures de bureau	DC	3 300 000	NON	OUI	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1/2 mois	Budget communal
1.2	Acquisition de consommables informatiques et de fournitures de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	12/02/24	16/02/24		19/02/24	26/02/24	11/03/24	15/03/24		22/03/24	1/2 mois	FACDI
2	Acquisition de mobiliers de bureau pour le centre communautaire de Tchékpo	DC	4 000 000	NON	OUI	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1/2 mois	Budget communal
3	Acquisition de produits d'entretien et de fournitures de voirie et confection d'habillement	DC	1 950 000	NON	OUI	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1/2 mois	Budget communal
4	Construction d'une salle de radiologie au CMS d'Ahépé	DC	5 000 000	NON	OUI	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	2 mois	Budget communal
5	Construction des postes de contrôle et des aires de stationnement	DC	4 500 000	NON	OUI	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	2 mois	Budget communal
7	Réhabilitation des centres d'état civil	DC	4 232 164	NON	OUI	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1 mois	Budget communal
8	Aménagement de site touristique et d'espaces verts	DC	5 000 000	NON	OUI	07/03/24	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	2 mois	Budget communal
9	Achat de produits alimentaires	DC	1 000 000	NON	OUI	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1/2 mois	Budget communal
10	Entretien de voies et réseaux	DC	3 000 000	NON	OUI	07/03/24	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	2 mois	Budget communal
11	Entretien et réparation de mobiliers de bureau et de matériels informatiques	DC	250 000	NON	OUI	07/03/24	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	1 mois	Budget communal

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES	
Réf. No.	Description des Fournitures/Travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget( FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
12	Entretien de véhicules	DC	1 500 000	NON	OUI	12/02/24	16/02/24		19/02/24	26/02/24	11/03/24	15/03/24		22/03/24	1/2 mois	Budget communal
13	Installation de réseau internet	DC	250 000	NON	OUI	07/03/24	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	1 mois	Budget communal
14	Entretien de bâtiment	DC	1 368 000	NON	OUI	07/03/24	11/03/24		14/03/24	21/03/24	04/04/24	08/04/24		15/04/24	1 mois	Budget communal + DVV International
15	Extention du réseau déclairage public et de basse tension dans la commune	DRP	17 000 000	NON	OUI	12/07/24	16/07/24		19/07/24	03/08/24	17/08/24	21/08/24		28/08/24	1 mois	Budget communal + CGEREP
16	Achat de marchandises	DC	5 500 000	NON	OUI	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	2 mois	DVV International +FACDI
17	Construction d'un centre communautaire à Ahépé	DRP	24 079 420	NON	OUI	15/02/24	19/02/24		22/02/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	4 mois	FACT
18	Acquisition de matériels de transport	DRP	21 500 000	NON	OUI	25/07/24	29/07/24		01/08/24	16/08/24	30/08/24	03/09/24		10/09/24	1 mois	FACDI
19	Construction d'une usine semi-industrialisée de production d'huile de palme et d'huile palmiste	DRP	65 500 000	NON	OUI	15/05/24	19/05/24		22/05/24	06/06/24	20/06/24	24/06/24		01/07/24	4 mois	FACDI
20	Achat de matériels informatiques, techniques et de mobiliers de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	22/07/24	26/07/24		29/07/24	05/08/24	19/08/24	23/08/24		30/08/24	1/2 mois	FACDI
21	Acquisition et installation des équipements de production	DRP	27 000 000	NON	OUI	22/07/24	26/07/24		29/07/24	13/08/24	27/08/24	31/08/24		07/09/24	1 mois	FACDI
22	Production de catalogues & imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	01/04/24	05/04/24		08/04/24	15/04/24	29/04/24	03/05/24		10/05/24	1/2 mois	FACDI
<b>TOTAL</b>			<b>204 929 584</b>													

AON : Appel d'Offres National  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
 RI : Ressources Internes (Budget Communal)  
 RE : Ressources externes (Agence Française de Développement, EPAM,...)  
 Oui\* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace  
 Couleur vert : marché réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs  
 GAG : Gré A Gré



26 JAN 2024

Approuvé le 18 JAN 2024

La PRMP  
  
 AYIVI Adjo Dédé