



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Janvier 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation des marchés de : Janvier à Décembre 2024

Ref. No.	Description des services (2)	Méthode de passation de Marché (3)	Montant provisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
						Date de réception avis de la CCMP/ DNCPP sur AMI (7)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/ DNCPP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Sources de financement RURE
1	Etude pour la mise en place d'une unité de bio méthanisation et d'installation d'un champ photovoltaïque	DC	3 000 000	NON	OUI				15/04/22	19/04/22		22/04/22	29/04/22	09/05/22	13/05/22		16/05/22	20/05/22	24/05/22	27/05/22		31/05/22	1 mois	FACDI
2	Etudes technique , géophysique et topographique d'installation d'une usine de production d'huile de palme et d'huile palmiste et de montage des dossiers d'appel à concurrence pour le compte d'une équipe projet	DC	3 500 000	NON	OUI				12/02/24	16/02/24		19/02/24	26/02/24	07/03/24	11/03/24		14/03/24	18/03/24	22/03/24	25/03/24		29/03/24	1 mois	FACDI
3	Etude marketing, de rentabilité économique, de certification et de test de qualité	DC	5 500 000	NON	OUI				16/08/24	20/08/24		23/08/24	30/08/24	09/09/24	13/09/24		16/09/24	20/09/24	24/09/24	27/09/24		01/10/24	1 mois	FACDI
TOTAL			12 000 000																					

AMI : Appel à Manifestation d'intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget Communal)

RE : Ressources Externes (Agence Française de Développement)

Approuvé le 18 JAN 2024
LA PRMP DE YOTO 2

AYIMI Adjo Dédé



26 JAN 2024