

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Région Maritime

COMMUNE DE YOTO3

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 15/01/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



17 JAN 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 15/01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produit d'entretien	DC	300 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 Mois	Budget autonome
2	Fourniture de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	06/04/2024	21/04/2024	25/04/2024		02/05/2024	3 Mois	Budget autonome
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	08/03/2024	23/03/2024	27/03/2024		03/04/2024	15 Jours	Budget autonome
4	Fournitures scolaires	DC	2 500 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	15 jours	Budget autonome
5	Habillement	DC	1 200 000	NON	OUI	10/03/2024	14/03/2024		17/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	11/04/2024		19/04/2024	15 Jours	Budget autonome
6	Autres fournitures consommables	DC	50 000	NON	OUI	11/06/2024	15/06/2024		18/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	13/07/2024		20/07/2024	15 Jours	Budget autonome
7	Fourniture des petits équipements	DC	100 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	15 Jours	Budget autonome
8	Fourniture de voirie	DC	1 000 000	NON	OUI	03/05/2024	08/05/2024		11/05/2024	18/05/2024	01/06/2024	05/06/2024		12/06/2024	15 Jours	Budget autonome
9	Internet et télécopie	DC	2 500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	1Mois	Budget autonome
10	Entretien de terrain et cimétière	DC	300 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	3 Mois	Budget autonome
11	Entretien de bois et forêts	DC	500 000	NON	OUI	08/05/2024	12/05/2024		15/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024		16/06/2024	1Mois	Budget autonome
12	Entretien de bâtiment	DC	3 000 000	NON	OUI	09/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	10/06/2024		17/06/2024	1 Mois	Budget autonome
13	Entretien de voies et réseaux	DRP	12 000 000	NON	OUI	20/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	12/05/2024	26/05/2024	30/05/2024		06/06/2024	1Mois	Budget autonome
14	Entretien et réparation de mobilier de bureau	DC	100 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024		21/06/2024	15 Jours	Budget autonome
15	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	11/05/2024	15/05/2024		18/05/2024	25/05/2024	08/06/2024	12/06/2024		19/06/2024	15 Jours	Budget autonome
16	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	23/03/2024	27/03/2024		30/03/2024	06/04/2024	20/04/2024	24/04/2024		01/05/2024	1 Mois	Budget autonome
17	Catalogue imprimé	DC	2 000 000	NON	OUI	24/03/2024	28/03/2024		31/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	25/04/2024		02/05/2024	3Mois	Budget autonome
18	Plantations	DC	1 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	3Mois	Budget autonome
19	Bâtiment administratif à usage technique (Construction d'un bâtiment scolaire à Akladjenou)	DRP	24 397 456	NON	OUI	05/06/2024	09/06/2024		12/06/2024	19/06/2024	03/07/2024	07/07/2024		14/07/2024	3Mois	Budget autonome

20	Adduction d'eau pour alimenter l'auberge le Mono	DC	2 483 975	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	3 Mois	Budget autonome
21	Assainissement (Construction des caniveaux à ciel ouvert de 310ml à gboto-assigame, 300ml à Gboto-zévé, 160ml à Tomy-kondji, 200ml à Améboudanou kondji., construction de dalot au niveau du CEG de Gboto-Vodoupé et à Hougbeké-kondji)	AOO	102 766 005	OUI	NON	03/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	03/07/2024		10/07/2024	3Mois	Budget autonome
22	Extension de réseau électrique à Hougbeké -kondji, Topéglo et Gbémma-kondji (1500ml) et extension de réseau BT et éclairage public pour l'auberge le Mono	DRP	13 516 025	NON	OUI	07/06/2024	11/06/2024		14/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024		24/07/2024	3Mois	Budget autonome
23	Equipement de l'auberge le Mono et la salle de réunion du centre communautaire de Gboto-vodoupé	DRP	35 000 000	NON	OUI	15/05/2024	19/05/2024		22/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		01/07/2024	1Mois	Budget autonome
COÛT TOTAL			207 113 461													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

La Personne Responsable
des Marchés Publics,

SIKA Kossi



17 JAN 2024