



29 FEB 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Février à Décembre 2024

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FONDS PROPRES																
1	Acquisition de produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
2	Acquisition de fournitures de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
3	Acquisition de fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
4	Acquisition de fournitures scolaires	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
5	Habilleme	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
6	Acquisition de fournitures et de petits équipement	DC	4 332 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	-	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	-	17/05/2024	1 mois	Fonds propres
7	Acquisition de fournitures de voirie	DC	1 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	-	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	-	24/05/2024	1 mois	Fonds propres
8	Entretien de terrain et de cimetière	DC	3 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	-	26/04/2024	12 mois	Fonds propres
9	Entretien de bâtiments	DC	3 000 000	NON	OUI	22/05/2024	26/05/2024	-	29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	-	30/06/2024	1 mois	Fonds propres
10	Entretien et réparation de mobiliers	DC	500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	Fonds propres
11	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	Fonds propres
12	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	Fonds propres
13	Entretien de véhicules	DC	5 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	12 mois	Fonds propres
14	Acquisition de la documentation	DC	3 141 500	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	-	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	-	17/05/2024	1 mois	Fonds propres
15	Travaux d'aménagement des espaces verts	DC	1 200 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	-	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	-	04/05/2024	3 mois	Fonds propres
16	Travaux de construction d'un bâtiment annexe à la Mairie de Tsévié	AOO	200 000 000	OUI	NON	06/03/2024	13/03/2024	-	16/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	-	13/05/2024	18 mois	Fonds propres
17	Travaux de construction d'un forage à la Mairie de Tsévié	DC	10 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	-	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	-	07/06/2024	2 mois	Fonds propres
18	Travaux de réhabilitation des forages en panne	DC	3 750 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024	-	13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	-	14/06/2024	3 mois	Fonds propres

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
19	Travaux de construction des infrastructures complémentaires au nouveau marché de Tsévié	DC	5 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	3 mois	Fonctionnement
20	Travaux d'aménagement de l'ancien château d'eau de Monenou et du rond point de l'union	DC	10 000 000	NON	OUI	28/04/2023	02/05/2023	-	05/05/2023	12/05/2023	26/05/2023	30/05/2023	-	06/06/2023	6 mois	Fonctionnement
21	Acquisition de matériels informatiques de bureau	DC	500 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024	-	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	-	05/05/2024	1 mois	Fonctionnement
22	Acquisition et implantations de matériels de sonorisation dans les quartiers et cantons	DC	8 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024	-	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	-	05/05/2024	3 mois	Fonctionnement
23	Acquisition d'un bus de 45 places pour le transport des étudiants	DRP	50 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	-	11/05/2024	3 mois	Fonctionnement
Total1: Fonds propres			321 423 500													
FACT NON AFFECTES 2024																
26	Travaux d'aménagement et d'ouverture des cimetières dans la commune	DC	5 386 485	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024	-	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	-	05/05/2024	12 mois	Fonctionnement
27	Travaux de construction de la clôture du cimetière d'Alagbadja	DRP	30 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	-	11/05/2024	6 mois	Fonctionnement
Total2 : FACT NON AFFECTES 2024			35 386 485													
COÛT TOTAL (T1+T2+T3)			356 809 985													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

Fait à Tsévié le, 20 février 2024
 Personne responsable des marchés publics

EDOH Komlan Djifa



29 FEB 2024