

COUR CONSTITUTIONNELLE
TOGO

Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original: 30/11/2023

Révision1:.....

Révision2:.....

Révision3:.....

PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX SEULS DU DECRET N°2018-171/PR du 22 NOVEMBRE 2018

Période couverte par le plan de passation de marché: janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

FOURNITURES ET TRAVAUX																
Réf. No. (1)	Description des fournitures et travaux (2)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparat' DAO/DCR/BC (7)	Date de réception des avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	25/12/2023	08/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	oui	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	25/12/2023	08/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	490 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	non	oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	11 100 000	non	oui	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	06/01/2024	20/01/2024	24/01/2024		31/01/2024	12 mois	BG
9	Documentations et abonnements	DC	400 000	non	oui	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	1 mois	BG
	COUT TOTAL		21 290 000													

SFQC: Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût

SPBP: Sélection fondé sur le Plus Bas Prix

SFBD: Sélection Fondé sur un Budget Déterminé

QT: Qualité technique

DDP: Demande de prix

CI: Consultant Individuel

UNCCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier(Baillleur de fonds)



11 DEC 2023