



10 JAN 2024



Plan original : 08/01/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC * (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de consommables	DC	9 006 300	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	Budget autonome
2	Autres achats de marchandises: transfuseurs	DC	6 126 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1 mois	Budget autonome
3	Autres achats de marchandises: poches à sang	DRP	75 370 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	Budget autonome
4	Achat de fourniture pour laboratoire: réactifs et autres	AOO	140 472 000	oui	non	19/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	28/02/2024	13/03/2024	20/03/2024		27/03/2024	1 mois	Budget autonome
5	Achat d'imprimés	DC	1 300 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	1/2 mois	Budget autonome
6	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	1 mois	Budget autonome
7	Fournitures de bureau	DC	1 500 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	1/2 mois	Budget autonome
8	Produits d'entretien	DC	1 200 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	Budget autonome
9	Habillement du personnel (habillement du personnel, linge et rideau)	DC	1 320 000	non	oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	Budget autonome

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC * (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
10	Achats de produits de collation : Alimentation	DRP	26 000 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	Budget autonome
11	Achat petit matériel et outillage	DC	100 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1/2mois	Budget autonome
12	Achat de travaux matériels et équipements	DC	100 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	Budget autonome
13	Emballages perdus	DC	300 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1/2 mois	Budget autonome
14	Entretien et Réparation des biens immobiliers	DC	500 000	non	oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	1/2 mois	Budget autonome
15	Entretien et Réparation des biens mobiliers	DC	200 000	non	oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	1/2 mois	Budget autonome
16	Entretien Matériel informatique	DC	300 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1/2 mois	Budget autonome
17	Entretien hors contrat des appareils	DC	100 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1/2 mois	Budget autonome
18	Entretien installation eau et électricité	DC	300 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1/2 mois	Budget autonome
19	Entretien véhicule et autre matériel de transport	DC	3 000 000	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1/2 mois	Budget autonome
20	Entretien du materiel de Froid	DC	1 000 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	Budget autonome
21	Entretien et Réparation du Groupe Electrogène	DC	100 000	non	oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1/2 mois	Budget autonome
22	Entretien cours et jardins	DC	160 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	Budget autonome
23	Assurance matériel de transport	DC	400 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1/2 mois	Budget autonome

10 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC * (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
24	Imprimés publicitaires	DC	1 500 000	non	oui	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	1/2 mois	Budget autonome
25	Bâtiments hospitaliers	DC	7 000 000	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	Budget autonome
26	Matériel Médical	DC	1 500 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1 mois	Budget autonome
27	Matériel de bureau	DC	1 200 000	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	Budget autonome
28	Matériel informatique	DC	8 000 000	non	oui	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		01/07/2024	1 mois	Budget autonome
29	Mobilier de bureau	DC	1 500 000	non	oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	Budget autonome
30	Autres matériel non Médical	DC	300 000	non	oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	Budget autonome
COÛT TOTAL			292 854 300													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



10 JAN 2024