



République Togolaise

Travail – Liberté – Patrie

CAISSE DE RETRAITES DU TOGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

ANNEE 2024

Révisé



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 22/02/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

CAISSE DE RETRAITES DU TOGO



19 MARS 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

du 01/01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Assurance du personnel et des biens de la CRT	DRP	21 043 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024		12/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	12 mois	RI
2	Fournitures de bureau	DRP	11 875 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	01 mois	RI
3	Acquisition de consommables informatiques	DRP	10 133 000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	03 mois	RI
4	Location de matériels	DRP	14 600 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	03 mois	RI
5	Renouvellement de Licences	DRP	32 900 000	NON	OUI	07/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	12 mois	RI
6	Sécurité et gardiennage des immeubles de la CRT	DRP	14 800 000	NON	OUI	13/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	06/09/2024	20/09/2024	24/09/2023		01/10/2024	12 mois	RI
7	Acquisitions de logiciels et de licences	DRP	31 920 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	01 mois	RI
8	Acquisition de mobiliers de bureau	DRP	10 500 000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	03 mois	RI
9	Acquisition de matériels informatiques	DRP	53 842 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	03 mois	RI
10	Acquisition de matériels de transport	DRP	70 000 000	NON	OUI	20/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	01 mois	RI
11	Hygiène et Sécurité des locaux du nouveau siège	DRP	40 775 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	12 mois	RI
12	Produits d'entretien	DC	900 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	01 mois	RI
13	Autres fournitures consommables	DC	800 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	01 mois	RI
14	Fournitures d'entretien et de petits équipements	DC	415 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	01 mois	RI
15	Linges et vêtements de travail	DC	300 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	01 mois	RI
16	Transport de biens	DC	6 000 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024		12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024		13/09/2024	01 mois	RI
17	Entretien et réparat. matériel & mobilier de bureau	DC	1 546 036	NON	OUI	19/08/2024	23/08/2024		26/08/2024	02/09/2024	16/09/2024	20/09/2024		27/09/2024	12 mois	RI

18	Entretien, réparation et maintenance matériel informatique	DC	7 574 000	NON	OUI	02/09/2024	06/09/2024		09/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	04/10/2024		11/10/2024	12 mois	RI
19	Entretien et réparation matériel de transport	DC	2 259 700	NON	OUI	09/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	11/10/2024		18/10/2024	12 mois	RI
20	Entretien et réparation de climatiseurs	DC	6 098 004	NON	OUI	16/09/2024	20/09/2024		23/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	18/10/2024		25/10/2024	12 mois	RI
21	Entretien et réparation des installations de plomberie	DC	50 000	NON	OUI	13/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	12 mois	RI
22	Entretien et réparation de téléphones	DC	50 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	12 mois	RI
23	Entretien et réparation de groupe électrogènes et surpresseurs	DC	50 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	12 mois	RI
24	Lavage de rideaux	DC	150 000	NON	OUI	13/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	01 mois	RI
25	Etrennes et dons	DC	7 900 000	NON	OUI	02/09/2024	06/09/2024		09/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	04/10/2024		11/10/2024	01 mois	RI
26	Entretien des maisons des retraités de Lomé et de Kara	DC	700 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	01 mois	RI
27	Remise en l'état des locaux annexes de la CRT (Klikamé, Djidjole)	DRP	13 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	01 mois	RI
28	Acquisition de surpresseur	DC	1 050 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	01 mois	RI
29	Acquisition d'API pour l'interconnexion du siège et les Agences de la CRT	DC	7 200 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024		12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024		13/09/2024	01 mois	RI
30	Acquisition de mobiliers de bureau pour l'équipement du siège de la CRT	AOO	750 373 082	OUI	NON	29/12/2023	09/01/2024		14/02/2024	28/02/2024	13/03/2024	20/03/2024		27/03/2024	1 mois	RI
31	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	AOO	264 984 500	OUI	NON	29/12/2023	09/01/2024		14/02/2024	28/02/2024	13/03/2024	20/03/2024		27/03/2024	1 mois	RI
32	Renouvellement de Licence pour FORTIGATE 80F	DC	1 600 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	01 mois	RI
COÛT TOTAL			1 385 388 322													



La Personne Responsable des Marchés Publics

Evou Iléki BATAKA



19 MARS 2024