

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché.....

Période couverte par le plan de passation: de Janvier à décembre 2024

Travaux et Fournitures

Plan original :

Révision1.....

Révision2.....

Révision3.....

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Révision3.....

GENERALITES						Dossier d'appel d'offre					Evaluation des offres			Exécution		
Réf N°	Description des Fournitures/ travaux	Mode de passat° du marché	Montant prévisionnel au budget	Examen DNCCP (oui/ non)	Examen CCMP (oui/ non)	Date de prépa- ration DAO/ DRP/DC	Date de réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objec tion du PTF	Date invitat° à sou mission	Date d'ouver- ture des offres	Fin évalua- tion	Date récep- tion avis CCMP/ DNCCP	Date 0 objec tion du PTF	Date prévi- sionnelle de signature du contrat	Délai d'exécu tion (16)	Source de finan- cement RI/RE (17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	896 000	non	oui	02/02/24	06/02/24		09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24		12/03/24	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	800 000	non	oui	02/02/24	06/02/24		09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24		12/03/24	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	2 000 000	non	oui	02/02/24	06/02/24		09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24		12/03/24	1/2 mois	BG
4	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BU	DC	603 000	non	oui	15/02/24	19/02/24		22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24		25/03/24	12 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT. INFORMAT	DC	200 000	nOn	oui	08/03/24	12/03/24		15/03/24	22/03/24	05/04/24	09/04/24		16/04/24	12mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES AD	DC	1 550 000	non	oui	15/02/24	19/02/24		22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24		25/03/24	12 mois	BG
7	FRAIS D'MIPRESSION	DC	500 000	non	oui	08/03/24	12/03/24		15/03/24	22/03/24	05/04/24	09/04/24		16/04/24	1/2 mois	BG
	TOTAL		6 549 000													



18 JAN 2024