



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2024

Plan original:

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et réparation de matériels informatiques et électroménagers	DC	3 720 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	RI
2	Entretien et réparation des matériels de transport	DC	500 000	NON	OUI	05/05/2024	09/05/2024		12/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	06/06/2024		13/06/2024	12 mois	RI
3	Entretien et réparation du groupe électrogène	DC	1 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	12 mois	RI
4	Reprographie de papiers en tête et attestations	DC	3 000 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024		19/07/2024	12 mois	RI
5	Conception et production de supports de communication	DC	3 500 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024		19/07/2024	12 mois	RI
6	Fournitures de bureau	DC	1 100 000	NON	OUI	15/03/2023	19/03/2023		22/03/2023	29/03/2023	12/04/2023	16/04/2023		23/04/2023	1 mois	RI
7	Fournitures de consommables informatiques	DC	6 100 000	NON	OUI	25/02/2024	29/02/2024		03/03/2024	10/03/2024	24/03/2024	28/03/2024		04/04/2024	1 mois	RI
8	Acquisition de matériels informatiques	DC	9 317 044	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	RI
9	Fourniture de produits d'entretien de bureau	DC	1 560 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	RI
10	Acquisition de mobiliers au profit du FAIEJ	DC	4 500 000	NON	OUI	13/03/2024	17/03/2024		20/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	14/04/2024		21/04/2024	1 mois	RI
11	Travaux d'aménagement de l'incubateur de Vogan	DRP	70 000 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	3 mois	RI
12	Travaux d'insonorisation de la salle réunion	DC	900 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	1 mois	RI
	COÛT TOTAL		110 197 044													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



19 FEV 2024



Lomé, le 12 FEV 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

Yao Anani HOUNKANLI