

Ministère délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat
Direction: Fonds National d'Apprentissage de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP)
Date d'approbation du plan de passation de marché
Période couverte par le plan de passation de marché: 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original : 15/01/2024
Révision 1:
Révision 2

Fournitures et travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures /Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DC	4 000 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1/2 mois	BA
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1/2 mois	BA
3	Produits d'entretien de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1/2 mois	BA
4	Entretien et rénovation du bâtiment	DC	5 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BA
5	Imprimés	DC	5 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA
6	Bâtiments administratifs	DC	1 000 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	12 mois	BA
7	Acquisition de climatiseurs	DC	2 000 000	Non	Oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BA
8	Matériels informatiques	DC	10 000 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	BA
9	Matériels bureautiques	DC	1 000 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	BA
10	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1/2 mois	BA
11	Acquisition de deux (02) véhicules administratifs	DRP	46 000 000	Non	Oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	BA
12	Assurance des matériels de transport	DC	8 500 000	Non	Oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	12 mois	BA
13	Entretien et réparation de matériels roulants	DC	7 000 000	Non	Oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	12 mois	BA
14	Entretien des bureaux, cour et jardins	DC	3 000 000	Non	Oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	12 mois	BA
15	Acquisition de matériels et divers articles pour la PIA	DRP	80 000 000	Non	Oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	16/03/2024	20/03/2024		27/03/2024	1 mois	BA
COÛT TOTAL			182 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



07 FEV 2024