

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
-----  
MINISTERE CHARGE DE L'INCLUSION FINANCIERE  
ET DE L'ORGANISATION DU SECTEUR INFORMEL



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

## FONDS NATIONAL DE LA FINANCE INCLUSIVE (FNFI)

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)-2024

Plan de passation de marchés : 2024

Date d'approbation du plan de marchés :

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation : de Janvier à Décembre 2024

ST





**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2024**

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024  
Révision 1 :  
Révision 2 :  
Révision 3 :



27 MARS 2024

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de Janvier à Décembre 2024

**TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) TTC (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Prévu/Réalisé	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de véhicules	DRP	75 000 000	Non	Oui	Prévu	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024		15/06/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
2	Acquisition de fournitures et consommables informatiques	DRP	20 000 000	Non	Oui	Prévu	ETAPES DÉJÀ REALISEES					18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1,0 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
3	Equipements et standardisation de la salle serveur de l'Agence Kara du FNFI	DRP	38 000 000	Non	Oui	Prévu	ETAPES DÉJÀ REALISEES								30/04/2024	1,0 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
4	Migration des comptes mails vers Microsoft Exchange du Package Microsoft 365	DC	7 000 000	Non	Oui	Prévu	ETAPES DÉJÀ REALISEES								05/04/2024	1,0 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
5	Digitalisation du processus de gestion de crédits aux bénéficiaires par les PSF	AOO	232 200 000	Oui	Non	Prévu	ETAPES DÉJÀ REALISEES								30/04/2024	1,0 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
6	Travaux d'isolation phonique de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	Prévu	10/07/2024	14/07/2024		17/07/2024	24/07/2024	07/08/2024	11/08/2024		18/08/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	Prévu	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1,0 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
8	Acquisition d'outils de fonctionnement informatique pour la salle serveur au siège du FNFI	DRP	73 000 000	Non	Oui	Prévu	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
9	Acquisition d'une solution de sauvegarde et de réplication des données	DRP	24 000 000	Non	Oui	Prévu	24/05/2024	28/05/2024		31/05/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024		10/07/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											

ST

10	Acquisition de matériels informatiques pour des besoins de fonctionnement du personnel FNFI	DRP	80 000 000	Non	Oui	Prévu	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	25/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
11	Conception et développement d'une solution de reconnaissance faciale	AOO	200 000 000	Oui	Non	Prévu	26/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	26/06/2024		03/07/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
12	Intégration de la reconnaissance faciale avec la digitalisation	DRP	16 520 000	Non	Oui	Prévu	16/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	07/09/2024	21/09/2024	25/09/2024		02/10/2024	1,0 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
13	Amélioration des SIG du FNFI et des PSF partenaires	DRP	79 000 000	Non	Oui	Prévu	19/07/2024	23/07/2024		26/07/2024	10/08/2024	24/08/2024	28/08/2024		04/09/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
14	Acquisition de divers équipements informatiques et bureautiques	AOO	282 400 000	Oui	Non	Prévu	10/07/2024	17/07/2024		20/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	09/09/2024		16/09/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
15	Mise en place d'une plateforme d'agrégation des données des PSF au sein du FNFI	DRP	23 600 000	Non	Oui	Prévu	19/06/2024	23/06/2024		26/06/2024	11/07/2024	25/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
16	Mise en œuvre d'un intranet	DC	10 000 000	Non	Oui	Prévu	12/07/2024	16/07/2024		19/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
17	Traitement et archivage physique de l'Information et des Documents d'Entreprise	DC	7 000 000	Non	Oui	Prévu	19/07/2024	23/07/2024		26/07/2024	02/08/2024	16/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
18	Rénovation des bureaux de l'ancien siège du Fonds	AOO	100 000 000	Oui	Non	Prévu	26/07/2024	02/08/2024		05/08/2024	04/09/2024	18/09/2024	25/09/2024		02/10/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
19	Soutien institutionnel aux interventions des PSF sur le terrain: tablettes et imprimante thermiques	AOO	106 000 000	Oui	Non	Prévu	28/06/2024	05/07/2024		08/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	28/08/2024		04/09/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024
						Réalisé											
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>1 383 720 000</b>														



27 MARS 2024

