



PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2024

27 MARS 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : ___/___/2024

Révision 1 :
 Révision 2 :
 Révision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de Janvier à Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Raf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
			Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) TTC (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Prévu/Réalisé	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date avis de la CCMP/ DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis de la CCMP/ DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date ouverture (15)	Date fin évaluation (16)	Date avis de la CCMP/ DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis de la CCMP/ DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (25)	Source de Financement RUPRE (26)	
1	Evaluation finale du projet de renforcement et de promotion de la finance inclusive pour l'accès des agriculteurs et des jeunes aux services financiers au Togo	AMI*	10 000 000	Non	Oui	Prévu	ETAPES DÉJÀ REALISEES						29/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	09/06/2024	13/06/2024	16/06/2024	30/06/2024	07/07/2024	1,5 mois	BOAD	
2	Audit et contrôle externes du projet de renforcement et de promotion de la finance inclusive pour l'accès des agriculteurs et des jeunes aux services financiers au Togo	DRP	11 800 000	Non	Oui	Prévu	ETAPES DÉJÀ REALISEES										29/03/2024	1,5 mois	BOAD								
3	Recrutement d'un cabinet pour l'audit des impayés de plus de 24 mois du portefeuille FNFI des PSF partenaires	DRP	75 000 000	Non	Oui	Prévu	ETAPES DÉJÀ REALISEES										29/03/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024								
4	Recrutement d'un consultant pour une étude d'identification de nouveaux produits	DC	10 000 000	Non	Oui	Prévu	ETAPES DÉJÀ REALISEES										29/03/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024								
5	Actualisation des documents stratégiques et opérationnels	DRP	50 000 000	Non	Oui	Prévu					10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	15/06/2024		18/06/2024	22/06/2024	26/06/2024	29/06/2024		03/07/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024	
6	Assistance au pilotage et à la maîtrise d'ouvrage d'une solution de reconnaissance faciale	DRP	57 820 000	Non	Oui	Prévu					10/07/2024	14/07/2024		17/07/2024	01/08/2024	11/08/2024	15/08/2024		18/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	29/08/2024		02/09/2024	1,5 mois	Budget FNFI Gestion 2024	
CÔÛT TOTAL			214 620 000																								

* Suivant recommandations du bailleur

