

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES DU FONDS SPECIAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT: GESTION 2024

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Etude d'aménagement des voies d'accès des sites de Kpala et d'Agbavi acquis pour la construction des logements sociaux	DRP	50 000 000	NON	OUI					19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	02/04/2024	06/04/2024	09/04/2024		13/04/2024	3mois	BG
COÛT TOTAL			50 000 000																						

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande



26 FEV 2024