

GENERALITES

Ministère/Direction : HAAC

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Passation de 01/01/2024 au 31 /12 /2024

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ 2024**I FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf. NO	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures/travaux	Mode de Passation du Marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement (R/RE)
"(1)"	"(2)"	"(3)"	"(4)"	"(5)"	"(6)"	"(7)"	"(8)"	"(9)"	"(10)"	"(11)"	"(12)"	"(13)"	"(14)"	"(15)"	"(16)"	"(17)"
1	Fournitures de bureaux	DC	2 000 000	Non	Oui	13/03/2024	18/03/2024		20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	Fonds de transfert
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	06/03/2024	11/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	Fonds de transfert
3	matériel de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	Fonds de transfert
4	matériel informatique	DC	2 500 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1mois	Fonds de transfert
5	meubles de bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	1 mois	Fonds de transfert
6	Entretien des bâtiments administratifs	DC	1 500 000	Non	Oui	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	Fonds de transfert
7	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
8	Entretien et réparation du meuble et matériel de bureau	DC	1 250 000	Non	Oui	10/07/2024	15/07/2024		17/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	05/08/2024		12/08/2024	12 mois	Fonds de transfert
9	Entretien et réparation du matériel informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	12 mois	Fonds de transfert
10	Entretien et réparation du matériel de transport de s/ce	DC	3 500 000	Non	Oui	05/06/2024	10/06/2024		12/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	01/07/2024		08/07/2024	12 mois	Fonds de transfert
11	Autres dépenses d'entretien, de réparation et de maintenance	DC	1 500 000	Non	Oui	11/07/2024	15/07/2024		18/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	05/08/2024		12/08/2024	12 mois	Fonds de transfert
12	Entretien et réparation du Groupe électrogène	DC	1 000 000	Non	Oui	11/09/2024	16/09/2024		18/09/2024	25/09/2024	02/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	1mois	Fonds de transfert
13	Assurance des véhicules	DC	3 230 000	Non	Oui	12/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	26/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	12 mois	Fonds de transfert
	COÛT TOTAL		24 480 000													

AON : Appel d'Offres Ouvert

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Prix

DC: Demande de Cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



03 NOV 2023

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

Lalle KANAKE