



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) -2024

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : Février 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation : Janvier - Décembre 2024

1-1 FOURNITURES ET TRAVAUX :

Ref N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Methode de passat°	Montant Estimatif au budget (F CFA)	Examen DNCCP (O/ N)	Examen CCMP (O/ N)	Date de préparation de DAO	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNC MP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Produits de reception	DC	9 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024	-	23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024	-	19/03/2024	1 mois	Transfert de l'Etat
2	Fournitures de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024	-	23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024	-	19/03/2024	1 mois	Transfert de l'Etat
3	Fournitures informatiques	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024	-	23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024	-	19/03/2024	1 mois	Transfert de l'Etat
4	Matériels informatiques	DC	10 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	1 mois	Transfert de l'Etat
5	Acquisition de traceur d'impression grand format et consommables	DRP	30 000 000	Non	Oui	21/03/2024	25/03/2024	-	28/03/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024	-	06/05/2024	2 mois	Transfert de l'Etat
6	Acquisition de serveur et logiciels de gestion électronique de données	DRP	25 000 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024	-	03/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	-	11/06/2024	3 mois	Transfert de l'Etat
TOTAL			94 000 000													



19 FEV 2024