



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

**Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique**

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE LA
SANTÉ GRAND LOMÉ

DIRECTION PREFECTORALE DE LA
SANTÉ DU GOLFE

HOPITAL DE BE

PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2024



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique



09 FEV 2024

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE LA
SANTÉ GRAND LOME

DIRECTION PREFECTORALE DE LA
SANTÉ DU GOLFE

HOPITAL DE BE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original :

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

GENERALITE						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf n° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passati on de marché (3)	Montant présionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exame n DNCMP (Oui / Non) (5)	Exame n CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparatio n DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionn elle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Sources de financem ent R/RE (17)
1	Gants médicaux; Consommables médicaux à usage médical pour la vente	DRP	70 000 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	3 Mois	BA
2	Achat Alcoool, coton, compresse, solution et gel hydro-alcolique	DC	10 000 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	3 Mois	BA
3	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	DC	4 000 000	non	oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	2 Mois	BA
4	Réactifs et autres	DRP	75 000 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 Mois	BA
5	Film et consommables pour radio et échographie	DRP	25 000 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 Mois	BA
6	Carnets de santé; Carnets et cartes CPN; Cartes PF; Cartes d'hygiène; Cartes de groupe de parole; Imprimés de bureau	DRP	42 120 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 Mois	BA
7	Produits lessiviels	DC	2 500 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	2 Mois	BA
8	Produits d'entretien des salles; Habillement du personnel;Linge et literie;Tissus pour rideaux, champs; Couverts de table et vaisselles	DRP	18 700 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	2 Mois	BA
9	Draps pour les malades	DC	5 000 000	non	oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	12 Mois	BA
10	Achat matériel et outillage biomédical	DC	500 000	non	oui	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 Mois	BA

11	Achat matériaux et outillage technique	DC	8 000 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	3 Mois	BA
12	Fournitures de bureau	DRP	10 500 000	non	oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	2 Mois	BA
13	Boissons et autres	DC	2 500 000	non	oui	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	2 Mois	BA
14	Lait et produits laitiers	DC	4 100 000	non	oui	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	2 Mois	BA
15	Autres produits d'alimentation	DC	3 500 000	non	oui	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	2 Mois	BA
16	Achat d'aléze	DC	4 058 000	non	oui	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	2 Mois	BA
17	Achat pour Stomatologie	DC	2 000 000	non	oui	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	3 Mois	BA
18	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	3 Mois	BA
19	Dosimétrie	DC	900 000	non	oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	02/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	12 Mois	BA
20	Emballages perdus	DC	3 000 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	3 Mois	BA
21	Contrats de gardiennage	DRP	16 567 200	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	3 Mois	BA
22	Contrats d'enlèvement des ordures hospitalières	DC	3 600 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 Mois	BA
23	Contrats d'entretien matériel Biomédical	DC	2 000 000	non	oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	12 Mois	BA
24	Contrats d'entretien forage et ses accessoires	DC	500 000	non	oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	12 Mois	BA
25	Contrats de sécurité incendie	DC	300 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 Mois	BA
26	Contrat d'entretien des salles d'hospitalisation	DRP	24 472 800	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	3 Mois	BA
27	Contrat d'entretien des bureaux	DC	3 500 000	non	oui	26/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	3 Mois	BA
28	Entretien et réparation bâtiments hospitaliers	DC	10 000 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	3 Mois	BA
29	Entretien et installation électrique; Entretien et installation de la plomberie	DC	4 000 000	non	oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	12 Mois	BA
30	Entretien et réparation des véhicules	DC	5 000 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 Mois	BA
31	Entretien et réparation matériel et mobilier de bureau	DC	2 500 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	12 Mois	BA
32	Maintenance du matériel médical	DC	1 800 000	non	oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	12 Mois	BA
33	Maintenance de la machine à laver	DC	1 000 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	12 Mois	BA
34	Entretien matériel informatique et photocopieur	DC	1 500 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	12 Mois	BA
35	Enlèvement des ordures et vidanges des fosses septiques	DC	2 000 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	12 Mois	BA
36	Réceptions	DC	2 000 000	non	oui	14/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	12 Mois	BA
37	Fêtes	DC	5 000 000	non	oui	14/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	12 Mois	BA
38	Activités sportives et culturelles	DC	5 000 000	non	oui	14/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	12 Mois	BA
39	Logiciels informatiques; Réseau informatique local	DC	4 500 000	non	oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	2 Mois	BA
40	Bâtiments hospitaliers	DRP	58 000 000	non	oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	3 Mois	BA
41	Aménagement de bureaux	DC	5 000 000	non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	3 Mois	BA
42	Autres aménagements de bureaux	DC	3 000 000	non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	2 Mois	BA
43	Aménagement Bâtiments Administratifs	DRP	14 000 000	non	oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	3 Mois	BA
44	Aménagement Bâtiments Techn.	DC	2 000 000	non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	3 Mois	BA



09 FEV 2024

45	Matériel médical; Ophtalmologie; Stomatologie; Matériel de laboratoire; Matériel d'obstétrique; Matériel paramédical; Appareil de radiologie; Echographe/cardiographe	DRP	46 000 000	non	oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	3 Mois	BA
46	Matériel de maintenance d'équipements bio- médicaux	DC	1 000 000	non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	2 Mois	BA
47	Matériel chirurgical	DC	7 000 000	non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	2 Mois	BA
48	Matériel de bureau;; Matériel bureautique; Mobilier de bureau	DRP	14 500 000	non	oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	3 Mois	BA
49	Matériel informatique	DRP	12 000 000	non	oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	3 Mois	BA
50	Achat de matelas	DC	2 500 000	non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	2 Mois	BA
Coût total			559 618 000													

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publics

CCMP : Commission de Contrôle

des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



M. BATAZI Wakiya

La Personne Responsable des Marchés Publics



09 FEV 2024