

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE ZEBE-ANEHO

Date d'approbation du Plan de passation de Marché

Plan original : 10/01/2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3



11 MARS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marché de 01/01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref (1)	Description des fournitures Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel (4)	Examen DNCCP (oui ou non) (5)	Examen CCMP (oui ou non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	source de Finance ment R/RE (17)
1	Produits de spécialités	DRP	22 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1/2 mois	FP
2	Consommables médicaux	DC	3 100 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	FP
3	Reactifs et consommable de laboratoire et d'imagerie médicale	DC	4 850 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1/2 mois	FP
4	Imprimés de bureau et Imprimés publicitaires	DC	2 000 000	NON	OUI	13/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	FP
5	Alimentation (céréales,tubercules,vianes,co mestibles, produits laitiers,etc)	DRP	49 300 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1/2 mois	FP
6	Autres achat stockés (fournitures de bureau,habillement,linge et littérie petit matériel hôtelier)	DC	4 900 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	FP
7	Produits lessiviels,d'entretien et de désinfection et emballages perdus	DC	9 700 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1/2 mois	FP
8	stockable (Evacuation des eaux usées; Enlèvement des ordures et Prestations de services divers)	DC	960 000	NON	OUI	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	FP

9	Fourniture informatique	DC	3 600 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1/2 mois	FP
10	Achat de travaux et équipements	DC	5 155 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1/2 mois	FP
11	Contrats assimilés (entretien du groupe, matériels médicaux, interprétation, matériel de froid etc)	DC	3 812 449	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1/2 mois	FP
12	Entretien et réparations des biens immobiliers (entretien bâtiments hospitaliers et bâtiments administratifs)	DC	1 300 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1/2 mois	FP
13	Entretien et réparations des biens mobiliers (entretien et réparation mat. et mob. de bureau, entretien et réparation mat. de froid et entretien et réparation matériel informatique	DC	1 900 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1/2 mois	FP
14	Autres entretiens et réparations (entretien de véhicules ,appareil bio med.groupe électrogène)	DC	4 500 000	NON	OUI	22/02/2024	28/02/2024		02/03/2024	09/03/2024	23/03/2024	27/03/2024		03/04/2024	1/2 mois	FP
15	Assurances matériels de transport	DC	200 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1/2 mois	FP
16	Bâtiments hospitaliers	DC	3 500 000	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024		10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	1/2 mois	FP
17	Réseaux d'eau, d'électricité de téléphone	DC	845 050	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1/2 mois	FP
18	Bâtiments administratifs	DC	2 000 000	NON	OUI	04/04/2024	10/04/2024		13/04/2024	20/04/2024	04/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	1/2 mois	FP
19	Matériel médical	DC	3 000 000	NON	OUI	27/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1/2 mois	FP
20	Matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	10/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1/2 mois	FP
21	Mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	10/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1/2 mois	FP
TOTAL			129 622 499													

FP : Fond propre

La Personne Responsable des Marchés



11 MARS 2024