

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original

Revision 1

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES/SERVICES ET TRAVAUX

Réf. No. (1)				GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux d'aménagements des bâtiments administratifs	DRP	12 000 000	Non	oui	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	1 mois	Subv
2	Matériel de bureau	DC	3 000 000	Non	oui	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	1 mois	Subv
3	Matériel informatique	DC	2 000 000	Non	oui	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	1 mois	Subv
4	Mobilier de bureau	DC	4 600 000	Non	oui	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	1 mois	Subv
5	Acquisition de matériel de transport (motos)	AOO	100 000 000	Oui	Non	15/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	25/05/2024	08/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	2 mois	Subv
6	Acquisition de matériel de transport (véhicules)	DRP	50 000 000	Non	oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	2 mois	Subv
7	Fournitures et produits d'entretien	DC	2 000 000	Non	oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1 mois	Subv
8	Fournitures de bureau	DC	6 000 000	Non	oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1 mois	Subv
9	Fournitures informatiques	DC	7 000 000	Non	oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1 mois	Subv
10	Achat petits matériel & Outillages	DC	8 000 000	Non	oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1 mois	Subv
11	Achat Electrique	DC	2 000 000	Non	oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1 mois	Subv



27 MARS 2024

12	Entretien & Réparat° biens mobiliers	DC	1 000 000	Non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1 mois	Subv
13	Entretien & Réparat° biens Immeubles	DC	2 000 000	Non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1 mois	Subv
14	Acquisition des pièces de rechange pour réparation de véhicules	DC	6 000 000	Non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1 mois	Subv
15	Entretien des climatiseurs	DC	1 500 000	Non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1 mois	Subv
16	Confection des caledriers de 2025	DC	8 000 000	Non	oui	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024		23/08/2024	1 mois	Subv
17	Confection des papiers en tete	DC	1 700 000	Non	oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1 mois	Subv
TOTAL			216 800 000													



27 MARS 2024

