

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) -2024

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 24 octobre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation : de Janvier 2024 à décembre 2024

PPM- BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Plan original 24-oct-23

Revision 1 :

Revision 2 :

Période couverte par le PPM: janvier à décembre 2024

CABINET

Ref N°	DESCRIPTION	GENERALITES				Prev/Réal	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)		Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	Prévue Réalisé	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisé	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
3	Matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisé	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	12 mois	BG
4	Matériels micros informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisé	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
5	Frais d'alimentation	DC	500 000	NON	OUI	Prévue Réalisé	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
6	Mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisé	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
Total			15 100 000														

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

Le Responsable des Marchés Publics

Combetey PRINCE-AGBODJIAN-SEMETOH



03 NOV 2023

PPM- BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Plan original : 24-oct-23

Revision 1 :

Revision 2 :

Période couverte par le PPM: janvier à décembre 2024

SECRETARIAT GENERAL

Ref N°	DESCRIPTION	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Prév/Réal	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
3	Matériels micros informatiques	DC	750 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
4	Frais d'alimentation	DC	400 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
5	Mobilier de bureau	DC	1 250 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
6	Véhicule administratif de service	DRP	27 000 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 mois	BG
						Réalisé											
Total			31 700 000														

Le Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

Combetey PRINCE-AGBODJIAN-SEMETOH



03 NOV 2023

PPM- BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Plan original 24-oct-23

Revision 1 :

Revision 2 :

Période couverte par le PPM: janvier à décembre 2024
DGPF

Ref N°	DESCRIPTION	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Methode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Prev/Réal	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
3	Matériels micros informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
4	Entretien et maintenances véhicule admn et de fonc	DC	600 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2mois	BG
						Réalisé											
5	Mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2mois	BG
						Réalisé											
6	Matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2mois	BG
						Réalisé											
7	Caméra et appareil photo	DC	500 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2mois	BG
						Réalisé											
8	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
Total			12 300 000														

Le Responsable des Marchés Publics

Combetey PRINCE-AGBODJIAN-SEMETOH

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



03 NOV 2023

PPM- BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Période couverte par le PPM: janvier à décembre 2024

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Plan original : ... 24-oct-23

Revision 1 :

Revision 2 :

Ref N°	DESCRIPTION	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Methode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Prev/Réal	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
2	Fournitures informatiques	DC	2 300 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
3	Matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	12 mois	BG
						Réalisé											
4	Matériels micros informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	Prévu	14/12/2023	18/12/2023	-	21/12/2023	28/12/2023	11/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
5	Frais d'alimentation	DC	306 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
6	Entretien et maintenances véhicule admn et de fonc	DC	1 500 000	NON	OUI	Prévu	11/12/2023	15/12/2023	-	18/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	-	22/01/2024	1/2 mois	BG
						Réalisé											
Total			8 606 000														

Le Responsable des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

Combetey PRINCE-AGBODJAN-SEMETOH



03 NOV 2023