

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION AGRICOLE (INFA) DE TOVE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (INFA) DE TOVE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original Janvier 2024

Revision 1 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX et SERVICES

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT DE INFA																
	Aménagement de bâtiments autre que de bureau		15 400 000													
1	Bâtiments administratifs	DRP	15 400 000	Non	Oui	20/02/24	24/02/24		27/02/24	12/03/24	26/03/24	30/03/24		06/04/24	2 mois	INFA
	Matériel et Mobilier		24 180 000													
2	Matériel de bureau	DC	5 030 000	Non	Oui	13/03/24	17/03/24		20/03/24	27/03/24	10/04/24	14/04/24		21/04/24	1 mois	INFA
3	Matériel informatique	DRP	16 200 000	Non	Oui	06/03/24	10/03/24		13/03/24	27/03/24	10/04/24	14/04/24		21/04/24	1 mois	INFA
4	Mobilier de bureau	DC	2 950 000	Non	Oui	26/02/24	01/03/24		04/03/24	11/03/24	25/03/24	29/03/24		05/04/24	1 mois	INFA
	Autre matériel		4 975 000													
5	Autre matériel	DC	4 975 000	Non	Oui	19/03/24	23/03/24		26/03/24	02/04/24	16/04/24	20/04/24		27/04/24	1 mois	INFA
TOTAL INVESTISSEMENT			44 555 000													



12 FEV 2024

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE INFA																
	Achat de marchandises		800 000													
6	Achat de produits de spécialité	DC	800 000	Non	Oui	21/03/24	25/03/24		28/03/24	04/04/24	18/04/24	22/04/24		29/04/24	15 jours	INFA
	Achats stockés de matériels et fournitures		2 500 000													
7	Achats stockés de matériels et fournitures pédagogiques	DC	2 500 000	Non	Oui	26/03/24	30/03/24		02/04/24	09/04/24	23/04/24	27/04/24		04/05/24	15 jours	INFA
	Achats non stockés de fournitures		12 200 000													
8	Fournitures d'entretien non stockables	DC	2 800 000	Non	Oui	21/02/24	25/02/24		28/02/24	06/03/24	20/03/24	24/03/24		31/03/24	15 jours	INFA
9	Fournitures de bureau non stockables	DC	2 000 000	Non	Oui	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	15 jours	INFA
10	Achat petit matériel et outillage	DC	5 200 000	Non	Oui	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1 mois	INFA
11	Fournitures informatiques	DC	2 200 000	Non	Oui	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	15 jours	INFA
	Achats d'emballages		300 000													
12	Achats d'emballages perdus	DC	300 000	Non	Oui	15/02/24	19/02/24		22/02/24	29/02/24	14/03/24	18/03/24		25/03/24	15 jours	INFA
	Entretien, réparations et maintenance		4 200 000													
13	Entretien et réparations des biens immobiliers	DC	1 200 000	Non	Oui	15/05/24	19/05/24		22/05/24	29/05/24	12/06/24	16/06/24		23/06/24	15 jours	INFA
14	Entretien et réparations des biens mobiliers	DC	500 000	Non	Oui	22/04/24	26/04/24		29/04/24	06/05/24	20/05/24	24/05/24		31/05/24	15 jours	INFA
15	Maintenance	DC	1 000 000	Non	Oui	26/04/24	30/04/24		03/05/24	10/05/24	24/05/24	28/05/24		04/06/24	15 jours	INFA
16	Entretien et réparation climatiseur	DC	1 500 000	Non	Oui	27/03/24	31/03/24		03/04/24	10/04/24	24/04/24	28/04/24		05/05/24	15 jours	INFA
TOTAL : FONCTIONNEMENT INFA			20 000 000													
TOTAL : INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT INFA			64 555 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOI : Appel d'Offres National

DFF : Demande de Facture pro forma

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



12 FEV 2024

LE DIRECTEUR GENERAL

Dr Kokouvi SOEDJI