

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION AGRICOLE (INFA) DE TOVE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (INFA) DE TOVE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DES CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION							
		Mode de passat° du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC MP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparat° DP (11)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (12)	Date non object° du PTF (13)	Date d'invitation à la soumiss° (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluat° (16)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (17)	Date non object° du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluat° (20)	Date avis CCMP/DNC MP (21)	Date Négociat° (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel le de signature de contrat (24)	Délai d'exéc° (mois) (25)	Source de financem ent RURE (26)						
BUDGET D'INVESTISSEMENT DE INFA																															
	Frais de recherche et de développement		10 000 000																												
1	Frais de recherche et de développement (Etudes d'impact environnemental et social relative au projet de construction d'infrastructures)	DC	3 935 742	NON	OUI						21/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	08/01/2024	12/01/2024							15/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	29/01/2024		12/02/2024	45 jours	INFA
2	Frais de recherche et de développement (recrutement d'un ingénieur génie civil pour la maîtrise d'ouvrage et la supervision des travaux)	DC	6 064 258	NON	OUI						17/07/2024	21/07/2024		24/07/2024	31/07/2024	04/08/2024	08/08/2024							11/08/2024	14/08/2024	18/08/2024	25/08/2024		08/09/2024	6 mois	INFA
	TOTAL		10 000 000																												

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DFP: Demande de Facture pro forma
 DC : Demande de Cotation
 DP: Demande de proposition
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande

LE DIRECTEUR GENERAL



12 FEV 2024

Dr Kokouvi SOEDJI