



Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration du plan de communication de l'INSEED	DC	3 624 702	Non	Oui					22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		23/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	03/06/2024		07/06/2024	1 mois	RI
	COÛT TOTAL		3 624 702																						

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

AMI : Appel à manifestations d'intérêt

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Demande de cotation

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



29 FEV 2024