



LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(SOCIETE D'ETAT)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le plan de passation de marchés : 01/01/2024 - 31/12/2024



30 JAN 2024

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Révision 4 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

FOURNITURES & TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf.N°.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/D C	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
(1).	(2).	(3).	(4).	-5	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).
1	Produits d'Entretien	DC	500 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1mois	FP
2	Fournitures d'Imprimerie	DC	1 000 000	NON	OUI	06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1mois	FP
3	Fournitures de Bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1mois	FP
4	Fournitures Informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1mois	FP
5	Fournitures Diverses	DC	15 000 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1mois	FP
6	Fournitures de Chantiers	DC	2 500 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1mois	FP
7	Consommable informatique	DC	10 000 000	NON	OUI	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1mois	FP
8	Petit Outillage	DC	500 000	NON	OUI	14/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1mois	FP
9	Photocopie et Réliure	DC	500 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1mois	FP
10	Travaux à Façon	DC	500 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1mois	FP
11	Emballages perdus	DC	500 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		02/04/2024	1mois	FP
12	Entretien réparation des biens immobiliers	DC	10 000 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1mois	FP
13	Entretien réparation biens mobiliers	DRP	75 000 000	NON	OUI	27/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	12mois	FP
14	Entretien Réparation.Matériel Roulant	DRP	35 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	12mois	FP
15	Service de surveillance, gardiennage, contrôle d'accès et d'intervention en cas d'urgence	DC	5 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1mois	FP

16	Collecte et traitement des déchets produits	DC	8 500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1mois	FP
17	Nettoyage des locaux et entretien des espaces extérieurs	DC	4 000 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1mois	FP
18	Fourniture et installation de mobiliers	DRP	45 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1mois	FP
20	Publicité et prospection: Spot Publicitaire, Journée Porte Ouverte	DC	25 000 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1mois	FP
21	Matériel roulant	DRP	55 500 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1mois	FP
22	Matériel d'essais	AOO	142 000 000	OUI	NON	19/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	02/04/2024	16/04/2024	24/04/2024		02/05/2024	3mois	FP
23	Matériel de Bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	12/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1mois	FP
24	Matériel Informatique	DC	15 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1mois	FP
25	Mobilier de bureau	DC	20 000 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1mois	FP
26	Agencement aménagement et instalation	DC	25 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1mois	FP
27	Acquisition de matériels et outillages spécifiques	DC	10 000 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1mois	Hors PIP
COUT TOTAL			524 000 000													

AOI:Appel d'Offres International
AON:Appel d'Offre National
CR:Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP: Direction National du Contrôle de la Commande Publique
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier(Bailleurs de fonds)
BE: Bon Engagement
RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE: Ressources Externes
DC : Demande de Cotation



3 0 JAN 2024

