



24 JAN 2024

Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original 20/01/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
CONACILSS																
1	Matériel de bureau	DC	580 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Transfert
2	Matériel micro informatique	DC	400 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Transfert
3	Fournitures de bureau	DC	305 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Transfert
4	Fournitures informatiques	DC	1 306 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1 mois	Transfert
5	Impression	DC	25 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1 mois	Transfert
6	Entretien des bureaux	DC	50 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1 mois	Transfert
7	Entretien du materiel de bureau	DC	40 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	Transfert
8	Ent du matériel Informatique	DC	80 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	Transfert
9	Ent et repar mat de transport	DC	2 025 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	Transfert
10	Assurances	DC	200 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	Transfert
	TOTAL		5 011 000													

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande