

Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original 20/01/2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
MINISTERES, INSTITUTIONS, COLLECTIVITES LOCALES, ETABLISSEMENTS PUBLICS, AGENCES ET OFFICES																
1	Matériel micro informatique	DC	625 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
2	Fournitures de bureau	DC	388 700	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
3	Fournitures informatiques	DC	1 189 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
4	Entretien des bureaux	DC	73 100	NON	OUI	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
5	Entretien du materiel de bureau	DC	75 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
6	Ent du matériel Informatique	DC	80 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
7	Ent et repar mat de transport	DC	1 500 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
8	Assurances	DC	90 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Fonds de transfert
TOTAL			4 020 800													

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande



26 FEV 2024