

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original
Revision 1 :
Revision 2 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)		Source de Financement RI/RE (17)
Direction des Affaires Financières (DAF)																
01	Fourniture de papiers et articles liés	DC	4 800 000	Non	Oui	05/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	09/02/2024		01/03/2024	15 jours	BG
02	Fourniture informatique	DC	4 500 000	Non	Oui	05/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	09/02/2024		01/03/2024	15 jours	BG
03	Frais d'impression	DC	3 000 000	Non	Oui	08/01/2024	15/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024		04/03/2024	15 jours	BG
04	Frais d'alimentation	DC	3 000 000	Non	Oui	05/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	09/02/2024		01/03/2024	15 jours	BG
05	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	4 500 000	Non	Oui	05/01/2024	12/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	09/02/2024		01/03/2024	12 mois	BG
06	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DRP	10 600 000	Non	Oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	12 mois	BG
07	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	Non	Oui	15/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024		11/03/2024	15 jours	BG
08	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	Non	Oui	12/01/2022	19/01/2022		26/01/2022	02/02/2022	09/02/2022	16/02/2022		09/03/2022	15 jours	BG
09	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	9 600 000	Non	Oui	22/01/2022	29/01/2022		05/02/2022	12/02/2022	19/02/2022	26/02/2022		19/03/2022	15 jours	BG
10	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	4 000 000	Non	Oui	15/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024		11/03/2024	15 jours	BG
11	Autres entretiens et maintenances	DC	340 000	Non	Oui	15/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024		11/03/2024	15 jours	BG
	SOUS-TOTAL 1		50 340 000													
10	HORS-PIP															
10.1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	35 395 000	Non	Oui	31/01/2024	04/02/2024		07/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	2 mois	BIE
10.2	Acquisition de matériels micro-informatiques	DRP	50 000 000	Non	Oui	31/01/2024	04/02/2024		07/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	2 mois	BIE
10.3	Acquisition de deux (02) véhicules double cabine pick-up avec accessoire	DRP	52 000 000	Non	Oui	31/01/2024	04/02/2024		07/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	2 mois	BIE
	SOUS TOTAL 2		137 395 000													
	TOTAL DAF		187 735 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



29 FEV 2024